

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație a gardului la tabara de odihna "Prietenia" din
s.Cuhureștii de Sus, raionul Florești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
1	Organizare de șantier	0- 2
2	Lucrari de reparație a gardului la tabara de odihna "Prietenia" din s.Cuhureștii de Sus, raionul Florești	0-60

*Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și
respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.*

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.

Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „REGINA-LEMN-PLAST” SRL