

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz a sediului clădirii administrative din str. A. Mateevici 10 (denumirea serviciilor)

| Luna /Activitatea                                                                                  | Noiembrie 2023 |   |   |   | Decembrie 2023 |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
|                                                                                                    | 1              | 2 | 3 | 4 | 5              | 6 | 7 | 8 |
| Colectarea tuturor informațiilor privind proiectul.                                                |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Soluții Arhitecturale.                                                                             |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Elemente de construcții (în limita sectorului supus reparației).                                   |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Rețele de alimentare cu apă și canalizare (în limita sectorului supus reparației).                 |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Încălzire Ventilare și condiționare (în limita sectorului supus reparației).                       |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Iluminat electric exterior.<br>Iluminat electirc interior (în limita sectorului supus reparației). |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Devize de cheltuieli.                                                                              |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Memoriu explicativ.                                                                                |                |   |   |   |                |   |   |   |
| Verificarea documentației de proiect                                                               |                |   |   |   |                |   |   |   |
| <b>Predarea proiectului</b>                                                                        |                |   |   |   |                |   |   |   |

Total conform graficului: 50 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nicolae Lucașenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Lunicon Proiect” S.R.L.