

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația curentă a Oficiului Medicilor de Familie Holercani
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier				v								
2.	Lucrari de reparație				v	v	v						

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de 90 zile din data semnării contractului.

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.