

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**"Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul
IP Comrat, or. Comrat, str.Treteacova 20"**
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Luna					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Organizare de șantier	+					
2.	Categoria de lucrări: Rezistentă. Soluții arhitectural constructive. Demolări, Evacuarea gunoierului. Montarea sistemului electric ciclu I.	+	+			+	+
3.	Categoria de lucrări: Montarea tâmplăriei. Rețele slabe. Rețele de apă și canalizare.	+	+		+		
4.	Categoria de lucrări: Încalzire, ventilație și condiționare a aerului. Instalarea obiectelor sanitare.		+			+	+
5.	Categoria de lucrări: Lucrări de finisare a tavanelor și pereților Placarea pardoselii. Instalații în cazangerie.			+	+		
6	Rețele electrice exterioare. Rețele de apă și canalizare exterioară. Sistemele de securitate.				+		
7	Categoria de lucrări: Instalarea mobilierului și utilajului. Sistem electric ciclu II.					+	+

Semnat: _____

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL