

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație la blocul perinatal al IMSP Spitalul Raional Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						...				
		Luna										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Organizare de șantier	±										
2.	Demontari Inlocuirea elementelor deteriorate	± + —	± —									
3.	Montarea plăcilor din tabla amprentată Montarea sistemului de scurgere		±	± + —								
4												

Nume: Niculita Chirill

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : Trend-Construct SRL

