

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatii interioare și exterioarela LT "I. Creangă"**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		iunie	iulie	august	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de reparatii interioare și exterioarela LT "I. Creangă"</u>		+++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++	+++++++ +++++++		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

\*Termenul de execuție a lucrărilor este de 1,5 luni și începe din data primirii ordinului

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**