

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
IP Teatrul Republican ”Luceafărul”
Reconstrucția scării de acces la imobilul din str. Veronica Micle, 7 mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		1 luna	2 luna			
1.	Lucrari de constructie	<u>30 zile</u>	<u>10 zile</u>			
2.	Lucrari de montare	<u>10 zile</u>	<u>5 zile</u>			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____