

Nr. 30.09-5 din 30.09.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a acoperisului la gradinita Foisor din orasul Cimisia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2019		
		3 luni calendaristice		
		1 luna	A 2-a luna	A 3-a luna
1.	Organizarea santierului	3 zile		
2.	Lucrari de reparatie	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 3 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 30.09.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”