

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 04 din 02.03 2021

Privind lucrarea ” **Lucrari de reparatie capitala a incaperilor in SDMF – IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie or. Codru (mun. Chișinău), Costiujeni 3**” în cadrul contractului nr. 21028870/1 din 21.12.2020 încheiat între IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie și ”SRL ANREAL CONS” S.R.L. pentru lucrările de **Lucrari de reparatie capitala a incaperilor in SDMF**.

1.. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 04.03.2021 fiind formată din:

Președinte:

Pavlov Iurie

– Vicedirector Medical

Membrii comisiei:

Haruța Anatolie

– Responsabil Tehnic

Sorocean Anatol

– Șef Serviciul Deservire Tehnica

Ghiorghiță Igor

– Șef Serviciul Construcții și Reparații

Ninescu Vitalie

– Șef serviciul Gospodăresc

3. Au mai participat la recepție:

8. Tofan Andrei

Director SRL ”ANREAL CONS”

9. Sandu Gheorghe

Diriginte de santier SRL ”ANREAL CONS”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptie la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările prevăzute în documentația de lucru nu au fost

*fonturile integrale se sunt gata de explorare
pe baza descrierilor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*explorarea încăperilor conform normelor
tehnice în vigoare*

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 02.03. 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pavlov Iurie

Membrii comisiei:

Haruța Anatol

Sorocean Anatol

Ghiorghiță Igor

Ninescu Vitalie

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Lucrarea: **Lucrari de reparatie capitala a incaperilor in SDMF – IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie or. Codru (mun. Chișinău), Costiujeni 3 este.**


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"02" februarie 2021
martie

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"02" februarie 2021
martie

L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrărilor efectuate

Lucrările de separare a încăperilor
în S.A.M.F. conform documentației de lucru
cu modificările survenite mai târziu,
în sumă totală de: 198780,00 lei

Comisia de recepție:

Președinte:

Membrii comisiei:

Pavlov Iurie

Haruța Anatolie

Sorocean Anatol

Ghiorghiță Igor

Ninescu Vitalie

—

—


—

—

—



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)


Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție:

Președinte:

Pavlov Iurie


Membrii comisiei:

Haruța Anatolie

Sorocean Anatol

Ghiorghiță Igor

Ninescu Vitalie

— 
— 
(semnătura)
— 
(semnătura)
— 
(semnătura)
— 

Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Se admite recepția la terminarea
lucrărilor

Comisia de recepție:

Președinte:

Pavlov Iurie

Membrii comisiei:

Haruța Anatolie

Sorocean Anatol

Ghiorghiță Igor

Ninescu Vitalie

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)