

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Anul											
		Luni calendaristice											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)												
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Anul											
		Luni calendaristice											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2a	Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)												

Nota: Luna cu nr.1 este luna de demarare a lucrarilor de constructii la obiectul dat.

Semnat: Liderul Asociației _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Semnat: Asociat Secund _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

