

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**”Reparația capitală a acoperișului blocului de pedopsihiatrie IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți,
str. Iurii Gagarin 114”.**
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Data, Luna		
		iulie	august	septembrie
	Lucrari Nr. 2-1-1 Constructii generale			
1.	Lucrări de desfaceri și demontare		-	-
2.	Transportarea deșeurilor de la demontări		-	-
3.	Lucrări de construcții, învelitoare pl. - 7-8		-	-
4	Lucrări de executare a lucrărilor , astereala de învelitori (pl. – 9,10)	-		-
5	Coșul de ventilare	-		
6	Balustrada de acoperire	-		
7	Centura monolita	-		
8	Șarpante din lemn	-		
9	Scara de lemn Sc1-2, scl. – 1 (pl. 27-28)	-	-	
10	Scara din metal Sc-1 (pl. 29_	-	-	
11	Darea in exploatare a obiectului	-	-	

Semnat: **26.06.2023**

Nume: **Ala Frăsîneanu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ”FAITEC-M”**