

Anexa nr. 12
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de repații la spațiul comercial din str. Mihai Eminescu 67, mun. Ungheni,"
2. Numărul și data contractului: Nr. 04/22 din 01 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.C. CLIMATEC S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: str.Calusarilor 29, or. Orhei, MD-3506,
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|---------------------|-----------|
| exprimată în moneda | încheiat contractul | exprimată |
| | dolari SUA | |
- a) inițială (la data semnării contractului) 2 307 739,00 lei 122 881,50
- b) finală (la data finalizării contractului) 2 307 739,00 lei 122 881,50
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sînt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 2 luni
 - b) efectiv realizată: 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu sînt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: Nr. 1 din 27 octombrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: "Lucrari de repații la spațiul comercial din str. Mihai Eminescu 67, mun. Ungheni"

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

INVESTITOR: Climatec SRL

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR

Nr.1 din 27 octombrie 2022


Cu privire la implementarea sub-proiectului Lucrari de reparții la spatiul comercial din str. Mihai Eminescu 67, mun. Ungheni în baza contractului nr. 04/2022 încheiat între „Climatec” SRL și ”Green Engineering” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație **Spațiul comercial Climatec**.

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului: 2142.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 octombrie 2022 fiind formată din:

Președintele Comisiei – Alexandru Rezan

Membrii comisiei:

SAUCA GRIGORE - DIRIGIUNTE
✓ Rezan A.
✓ Neșcusa G
✓ Ceban V.
Prilog N.



3. Au mai participat la recepție:
Onu Gheorghe – director SRL ”Green Engineering”, antreprenor
4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în devizul de cheltuieli a construcției, a constatat următoarele:
 - a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - b) lucrările au fost complet terminate la data de 27 octombrie 2022
 - c) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
 - e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei, la data de 27 octombrie 2022 până în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

g) valoarea obiectului este de 2 307 739,00 lei, conform anexa Nr. 1.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a "Lucrari de repartii la spațiul comercial din str. Mihai Eminescu 67, mun. Ungheni"
6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
 - a) În perioada de garanție, construcția s-a comportat corespunzător
7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea Recepției Finală "Lucrari de repartii la spațiul comercial din str. Mihai Eminescu 67, mun. Ungheni"
8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 27 octombrie 2022 la ora 10:30 în 2 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Președinte: Alexandru Rezan ✓

MEMBRII:


SAVCA GRIGORE - DIRIGINTE DE SANTIER

DNV GHEORGHE - ANTREPRENOR

✓ Meprescu G

✓ Bobay V.

✓ Pirloy N



Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție finală
Nr.1 din 27 octombrie 2022


Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

Lucrari de reparatii la spatiul comercial din str. Mihai Eminescu 67, mun. Ungheni

1. Lucrări de construcții-montaj – 2 307 739,00 lei

- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____

Președintele comisiei


_____ Reșor Alexandru



Responsabil tehnic

✓ 

diriginte de șantier

SAUCA GRIGORE
_____ 



Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepție finală

Nr.1 din **27 octombrie 2022**

Observațiile comisiei de recepție finală


Lucrari de repartii la spațiul comercial din str. Mihai Eminescu 67,
mun. Ungheni

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



Președintele comisiei


 Alexandru Rezan

Responsabil tehnic



Diriginte de șantier

Anexa nr.3 la procesul-verbal de recepție finală

Nr.1 din **27 octombrie 2022**

Constatările Comisiei de recepție finală privind comportarea construcției în perioada de garanție

Lucrari de repații la spațiul comercial din str. Mihai Eminescu 67,
mun. Ungheni

1. În perioada de garanție, construcția s-a comportat corespunzător

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Președintele comisiei



Alexandru Rezan

Responsabil tehnic

Handwritten signature

Diriginte de șantier

Handwritten signature