

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului „*Renovarea sistemului de iluminat public stradal și construcția unei rețele inteligente integre în mun. Cahul. – Etapa II, Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul*”, .

2. Numărul și data contractului 01/L/25 din 11 februarie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția de Dezvoltare Regională Sud/ Primăria municipiului Cahul

4. Adresa beneficiarului orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12/ mun. Cahul, str. Piața Independenței, 6,

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA,
a) inițială (la data semnării contractului)	38 460 135,37 lei	2 043 578_ dolari SUA

b) finală (la data finalizării contractului)	42.912.138,05 lei	2 280 135 dolari SUA
--	-------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată în procedura de finalizare

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor- Nr.01 S 224 002 L din 06 august 2026

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat:

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului *Lucrari de alimentare cu energie electrica si de impamintare*

2. Numărul și data contractului Contract № 334 din 09 martie a. 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP "Institutul de Medicina Urgenta"

4. Adresa beneficiarului RM

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA,
a) inițială (la data semnării contractului)	356738.23 lei	18819 dolari SUA

b) finală (la data finalizării contractului)	409148.61 lei	22730 dolari SUA
--	---------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată _____ în procedura de finalizare _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor- F/n

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului *Lucrari de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS-7 bucati, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS-1 bucata*

2. Numărul și data contractului Contract № 26/1 SV din 01 iulie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului "Serviciul Vamal al Republicii Moldova "

4. Adresa beneficiarului RM

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA,
a) inițială (la data semnării contractului)	429583 lei	24284_ dolari SUA _

b) finală (la data finalizării contractului)	429583 lei	24284_ dolari SUA
--	------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 1 luni _____

b) efectiv realizată _____ în procedura de finalizare _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor- F/n

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului „*Lucrari de construire LEC-0.4 pentru alimentarea cu energie electrica*”, _____.

2. Numărul și data contractului _____ nr. MD-177513482488/51

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ IMSP SCM “Sfintul Arhanghel Mihail”

4. Adresa beneficiarului _____ MD-2005, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Arhanghel Mihail, 38 _____

5. Tara _____ Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA,
a) inițială (la data semnării contractului)	375610.43 lei	2170 _ dolari SUA _

b) finală (la data finalizării contractului)	375610.43 lei	2170 _ dolari SUA
--	---------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 1 luni _____

b) efectiv realizată _____ în procedura de finalizare _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor- Nr. 01 din iulie , a.2026

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu se aplica _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ ”COMPANIA ELECTRICA” SRL _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului „*Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni*”, _____.

2. Numărul și data contractului _____ nr.20 din 27 martie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Primaria satului Cotiujeni

4. Adresa beneficiarului _____ satul Cotiujeni _____

5. Tara _____ Republica Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA,
a) inițială (la data semnării contractului)	2 632 041 lei	15676 _ dolari SUA

b) finală (la data finalizării contractului)	2 632 041 lei	15676 _ dolari SUA
--	---------------	--------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 3 luni _____

b) efectiv realizată _____ în procedura de finalizare _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor- Nr. 01 din 22 decembrie, a.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ ”COMPANIA ELECTRICA” SRL _____



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.01/L/25 privind achiziția prin Licitatie Deschisă

„11” februarie 2025

municipiul Cahul

I. PARTEA GENERALĂ

Prezentul Contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei deschise nr. [ocds-b3wdpl-MD-1709540945069](#) publicată în Buletinul Achizițiilor Publice prin intermediul M-Tender la 04 martie 2024, prin decizia de reevaluare a grupului de lucru al Agenției de Dezvoltare Regională Sud nr. 60/24 din 27.12.2024, între:

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, tel./fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail adsud@adsud.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu IDNO 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Nicolae HRISTOV, Director ADR Sud**, în calitate de **CO-INVESTITOR**, pe de o parte,

Primăria municipiului Cahul, cu sediul în municipiul Cahul, str. Piața Independenței, Nr. 6, tel./fax: (299) 2 29 19, e-mail: primariacahul@gmail.com, IDNO 1007601008340, reprezentată de **Nicolae DANDIȘ, Primarul municipiului Cahul**, numit în continuare **BENEFICIAR**, pe de altă parte, și

SRL „COMPANIA ELECTRICA”, lider al asocierii **SRL „COMPANIA ELECTRICA” & SRL „NOUCONST”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, nr. 2, tel. 022 50 50 47; e-mail: compania.electrica@mail.ru / compania.electrica.md@gmail.com înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu IDNO 1003600092733 din 06 februarie 1995, reprezentată de **Maria ENI, Director** în baza statutului, numit în continuare **Antreprenor**

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Asocieria se obligă să execute lucrările în cadrul proiectului **„Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul” REPETAT (CPV 45316000-5)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de luni **12 (douăsprezece) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7. Se indică **termenul de garanție a lucrărilor și bunurilor**, după cum urmează:
- a) **5 (cinci) ani – garanția pentru lucrări din momentul semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;**
 - b) **10 (zece) ani – garanția pentru buna funcționare a corpurilor de iluminat cu tehnologie LED;**
 - c) **10 (zece) ani – garanția pentru buna funcționare a sistemului de telegestiune.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **38 460 135,37 (treizeci și opt milioane patru sute șaiszeci mii una sută treizeci și cinci lei, 37 bani) lei MD inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile și în limita mijloacelor financiare alocate, după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrările în strictă conformitate cu oferta depusă, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Garanția de bună execuție va fi sub formă de rețineri succesive din facturile parțiale, în cuantum de 7% (**șapte**) din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 7% (**șapte**) din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit - garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic atestat, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulației limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după maxim **15 (cincisprezece) zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător, primirea ordinului de execuție emis de Co-investitor, și asigurarea lucrului ritmic, emiterea de către Beneficiar a Autorizației de Construcție, și a actelor permissive.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție:
- a) pentru lucrări este de 5 (cinci) ani din momentul semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 - b) pentru funcționarea corpurilor de iluminat LED este de 10 (zece) ani din momentul semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 - c) pentru funcționarea sistemului de telegestiune este de 10 (zece) ani de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,05% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Propunerea financiară;
 - d) Graficul de executare a lucrărilor.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2027.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

CO-INVESTITOR	BENEFICIAR
Agencia de Dezvoltare Regională Sud	Primăria municipiului Cahul
Orașul Cimișlia, bd. Stefan cel Mare, 12 MF-TR Sud-Comrat TREZMD2X cod IBAN: MD28TRPCBP518430B00050AA c/f: 1009601000290 Tel/fax: 0 (241) 2-62-86 e-mail: adrsud@adrsud.gov.md	Mun. Cahul, str. Piața Independenței, 6; MF – TR Cahul TREZMD2X cod IBAN: MD80TRPDAH300000001067300 c/f: 1007601008340 Tel: 0 (299) 2 29 19 e-mail: primariacahul@gmail.com

Nicolae HRISTOV



Nicolae DANDIS



L.Ș.

ANTREPRENOR

SRL „COMPANIA ELECTRICA”

lider al asocierii **SRL „COMPANIA ELECTRICA” & SRL „NOUCONST”**

mun. Chișinău, str. Plaiului 2, MD-2002
BC” Moldindconbank” SA
Sucursala Centru cod: MOLDMD2X
IBAN: MD20ML0000000222492500705
c/f: 1003600092733
TVA: 0200871
Tel/ : /37322/505047, fax: 521594;
e-mail: compania.electrica.md@gmail.com



Maria ENI

Maria ENI



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

A C O R D A D I Ţ I O N A L Nr. 02 la contractul Nr. 01/L/25 din "11,, februarie 2025

Prezentul acord este semnat astăzi "22,, aprilie 2026, între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în oraşul Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 12, tel/fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail: adrsud@adrsud.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu IDNO 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Nicolae HRISTOV, Director ADR Sud**, în calitate de **CO-INVESTITOR**, pe de o parte,

Primăria municipiului Cahul, cu sediul în municipiul Cahul, str. Piaţa Independenţei, Nr. 6, tel./fax: (299) 2 29 19 , e-mail: primariacahul@gmail.com, IDNO 1007601008340, reprezentată de **Nicolae DANDIŞ, Primarul municipiului Cahul**, numit în continuare **BENEFICIAR**, pe de altă parte, şi

SRL „COMPANIA ELECTRICA”, lider al asocierii **SRL „COMPANIA ELECTRICA” & SRL „NOUCONST”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Plaiului, nr. 2, tel. 022 50 50 47; e-mail: compania.electrica@mail.ru / compania.electrica.md@gmail.com înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu IDNO 1003600092733 din 06 februarie 1995, reprezentată de **Maria ENI, Director** în baza statutului, numit în continuare **Antreprenor**,

în scopul modificării Contractului Nr.01/L/25 din "11" februarie 2025 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1709540945069](#) din 04 martie 2024.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr.20/26 din 22 aprilie 2026.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

I. Punctul 3, sub-pct.3.1. valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, în urma micşorării cu – 172.637,33 (o sută şaptezeci şi două mii şase sute treizeci şi şapte lei 33 bani) inclusiv TVA, valoarea totală a contractului va constitui suma 40.185.562,97 (patruzeci milioane o sută optzeci şi cinci mii cinci sute şaizeci şi două şi 97 bani) lei inclusiv TVA.

#	Denumire lucrării	Valoare, fără TVA	
		din calcule	din volum
1	2	3	4
1	TL28(2023) Iluminat electric exterior PT 4		- 12.409,71
2	TL34(2023) Iluminat electric exterior PT 5		- 1.017,42
3	TL36(2023) Iluminat electric exterior PT 10		- 508,73
4	TL22(2023) Iluminat electric exterior PT 15		- 32.719,26

#	Denumire lucrării	Valoare, fără TVA	
		din calcule	din volum
1	2	3	4
5	TL18 (2023) Iluminat electric exterior PT 31		- 6.844,99
6	TL17 (2023) Iluminat electric exterior PT 32	- 0,03	
7	TL11 (2023) Iluminat electric exterior PT 74	- 1,34	
8	TL12 (2023) Iluminat electric exterior PT 77		- 1.368,15
9	TL16 (2023) Iluminat electric exterior PT 80		- 22.607,16
10	TL45 (2023) Iluminat electric exterior PT 95		- 508,71
11	TL19 (2023) Iluminat electric exterior PT 99		- 11.943,03
12	TL20 (2023) Iluminat electric exterior PT 105		- 7.963,60
13	TL26 (2023) Iluminat electric exterior PT 106		- 506,28
14	TL43 (2023) Iluminat electric exterior PT 151	- 0,02	
15	TL31 (2023) Iluminat electric exterior PT 414		- 1.497,56
16	001-2025 PT 1, PT 4, PT 5, PT 6, PT 7, PT 8, PT 9, PT 10, PT 12, PT 13		- 14.211,56
17	002-2025 PT 15, PT 17, PT 20, PT 28, PT 29, PT 31, PT 32, PT 35, PT 74, PT 76		- 15.102,99
18	003-2025 PT 77, PT 78, PT 79, PT 80, PT 81 PT 82, PT 83, PT 84, PT 85, PT 86		- 7.168,94
19	004-2025 PT 95, PT 96, PT 99, PT 100, PT 103, PT 105, PT 106, PT 108, PT 117, PT 118		- 7.484,96
TOTAL fără		- 143.864,44	
TVA 20 %		- 28.772,89	
TOTAL, inclusiv TVA		- 172.637,33	

II. se modifică valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, în urma majorării cu – **2.726.575,08 (două milioane șapte sute douăzeci și șase mii cinci sute șaptezeci și cinci lei și 08 bani) lei, inclusiv TVA**, valoarea totală a contractului va constitui suma de **42.912.138,05 (patruzeci și două milioane nouă sute douăsprezece mii o sută treizeci și opt și 05 bani) lei inclusiv TVA**.

#	Deviz	Denumirea lucrării	Valoare, fără TVA lei
1	2	3	4
1	2-1-1	Iluminat electric exterior (01/2026-AEE/IEE)	1.528.750,57
2	2-1-1	Iluminat electric exterior (02/2026-AEE/IEE)	743.395,33
Total fără TVA			2.272.145,90
TVA			454.429,18
Total deviz			2.726.575,08

Astfel, valoare totală a prezentului Contract în urma modificărilor va constitui suma de **42.912.138,05 (patruzeci și două milioane nouă sute douăsprezece mii o sută treizeci și opt și 05 bani) lei inclusiv TVA**.

III. De asemenea, se modifică și termenul de executare a lucrărilor pentru o perioadă de cel mult 3 luni, dar poate fi diminuat, în dependență de alocarea financiară aprobată prin deciziile CNCDDL și Consiliului municipal pentru anul 2026

Astfel, durata de execuție a lucrărilor contractate, ca urmare a modificărilor se extinde cu 3 luni și termenul de execuție total de 15 luni, dar poate fi diminuat, în dependență de alocarea financiară aprobată prin deciziile CNCDDL și Consiliului municipal pentru anul 2026

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

CO-INVESTITOR	BENEFICIAR
Agencia de Dezvoltare Regională Sud	Primăria municipiului Cahul
Orașul Cimișlia, bd. Stefan cel Mare, 12	Mun. Cahul, str. Piața Independenței, 6;
MF-TR Sud-Comrat	MF – TR Cahul
TREZMD2X	TREZMD2X
cod IBAN: MD28TRPCBP518430B00050AA	cod IBAN: MD80TRPDH30000001067300
c/f: 1009601000290	c/f: 1007601008340
Tel/fax: 0 (241) 2-62-86	Tel: 0 (299) 2 29 19
e-mail: adrsud@adrsud.gov.md	e-mail: primariacahul@gmail.com

Digitally signed by Hristov Nicolae
Date: 2026.04.23 15:54:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae HRISTOV

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.04.23 15:51:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae DANDIȘ

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANTREPRENOR

SRL „COMPANIA ELECTRICA”

lider al asocierii **SRL „COMPANIA ELECTRICA” & SRL „NOUCONST”**

mun. Chișinău, str. Plaiului 2, MD-2002

BC” Moldindconbank” SA

Sucursala Centru cod: MOLDMD2X

IBAN: MD20ML000000222492500705

c/f: 1003600092733

TVA: 0200871

Tel:/ /37322/505047, fax: 521594;

e-mail: compania.electrica.md@gmail.com

Maria ENI

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2026.04.23 13:08:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.S.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.334 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

cod CPV: 45311000-0

« 9 » martie 2023

mun.Chîșinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1675693688341 / 21073007, din data 20.02.2023, între

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în mun. Chișinău, str. T.Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600152606 reprezentat prin **Mihail Ciocanu – director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

«Compania Electrica» SRL, cu sediul în mun.Chîșinău, str.Plaiului 2, telefon: 022-505-047, e-mail: compania.electrica@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Eni Maria –director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împământare** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 14 zile și 1 zi după primirea documentației de proiect și a ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **356 738,23 lei MD (trei sute cincizeci și șase mii șapte sute treizeci și opt, 23 lei), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer timp de **90 zile** în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o

dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1%

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini (anexa nr.1);
- b) Propunerea financiară (anexa nr.2);
- c) Propunerea tehnică (anexa nr.3 F7,5,3);
- d) Graficul de executare a lucrărilor (anexa nr.4);
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2002, mun.Chișinău, str.Plaiului 2	MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax: 022-505-047 / 022-557-268	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site:	Web site: www.urgenta.md
E – mail: compania.electrica@mail.ru	E – mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal: 1003600092733 / TVA 0200871	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN: MD20ML000000222492500705	Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod bancar: MOLDMD2X309	Cod bancar: TREZMD2X
BC «Moldindconbank » SA suc.Centru	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 Director _____ Eni Maria.	 Director _____ Mihail Ciocanu.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/1 SV privind achiziția prin procedura de "Licitație deschisă"

01 - 04 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1715863617412 din data 31 mai 2024, între Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30, IDNO 1006601000185, reprezentat prin Șef adjunct al Departamentului venituri și control vamal al Serviciului Vamal, dl Viorel DOAGĂ, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Compania Electrica" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, IDNO 1003600092733, reprezentată prin Administrator, dna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS – 7 bucăți, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată și a instalațiilor electrice, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, devizul de prețuri care este parte integrantă a prezentului contract precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 de zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, transmiterea documentației de proiect, echipamentului și terenul pentru instalarea generatorului.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform ofertei înaintate.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă limitarea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor – 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 429 583,46 lei MD (patru sute douăzeci și nouă mii cinci sute optzeci și trei lei, 46 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, transfer pe contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezorerie, Antreprenorul va fi informat de către Beneficiar prin e-mail.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor

"Compania Electrica" SRL
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
Cod fiscal: 1003600092733
IBAN: MD20ML000000222492500705
BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru
c/b MOLDMD2X309

Administrator

Maria ENI



Beneficiarul

MF-TT Chișinău – Bugetul de Stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30
Cod fiscal: 1006601000185
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD2X
IBAN MD8972PBA0313120A16266AC

Șef adjunct al Departamentului Venituri
și control vamal al Serviciului Vamal

Viorel DOAGĂ





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. MD-1775134824888/51

„19” mai 2026

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Antreprenor	Beneficiar
<u>„Compania Electrică” SRL</u> , reprezentată legal prin <u>director Maria Eni</u> , în calitate de Antreprenor, IDNO 1003600092733, pe de o parte,	<u>IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”</u> , reprezentată legal prin <u>directoare interimară Veronica Țugulschi</u> , în calitate de Beneficiar, IDNO 1003600152558, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de construire LEC - 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică prin **Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1775134824888** din **17.04.2026**, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. **MD-1775134824888/1** din **06.05.2026**.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul contractului;
- Propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Garanția de bună execuție a contractului;
- Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.

3.2. Prețul prezentului contract este de **313 008,69 lei MDL**, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:

– valoarea fără TVA: **313 008,69 lei MDL**;

– TVA 20%: **62 601,74 lei MDL**;

– valoarea totală cu TVA: **375 610,43 MDL (trei sute șaptezeci și cinci mii șase sute zece lei, 43 bani)**.

3.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor executate, semnat și acceptat de către Beneficiar, în decurs de 30 zile.

3.4. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor executate în termen de 10 zile de la primirea acestuia de la Antreprenor.

3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. La finisarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația să prezinte actul de corespundere - admiterea în exploatare a instalațiilor electrice montate/construite confirmat de către organul supravegherii de stat (ANRE), apoi va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

3.7. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DURATA DE EXECUȚIE

4.1. Durata de execuție a prezentului contract este de 35 zile lucrătoare, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere.

4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului-verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.

4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.

4.4. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4.5. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

4.6. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuție a lucrărilor contractate.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE

5.1. Terminarea lucrărilor

5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

5.2. Înștiințarea de Recepție

5.2.1. Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform prevederilor

art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigințele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.

5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal și notificate Antreprenorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.

5.2.3. Comisia de recepție are obligația de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de lege. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepția.

5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepția lucrărilor potrivit actelor normative și va înștiința Antreprenorul referitor la decizia sa, transmițând acestuia o copie a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepție și va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.

6. REMEDIEREA DEFECTELOR

6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înștiințeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.

6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentației de execuție și prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcțiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire.

7.3. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.

7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile care se solicită și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.6. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile stipulate în contract, conform proiectului de execuție, și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.7. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

7.8. Beneficiarul va asigura supravegherea desfășurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

7.9. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.10. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutesc de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.11. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

7.12. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperiile, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.13. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.14. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

7.15. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.16. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.17. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.

7.18. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

7.19. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.

7.20. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative.

7.21. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

8. MODIFICĂRI

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achizițiilor publice, prin acord adițional la prezentul contract.

9. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă.

10. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

10.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

10.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

10.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

10.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.

10.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

10.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

10.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

10.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

11. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

11.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de **60 luni**.

11.2. În perioada de garanție Antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.

11.3. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- a) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
- b) neglijenței sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în baza contractului.

11.4. Defectele și lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

12. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

12.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova.

12.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

12.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

12.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

12.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

12.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

12.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

12.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

12.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

13. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

13.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepționate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de părți potrivit punctului 4.1., sub sancțiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum de: 0,1%/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuție, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.

13.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

13.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

13.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuție ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adițional la contract.

13.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

13.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesioniști sau între profesioniști și autoritățile publice.

13.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

14. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

14.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanție de bună execuție constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.

14.2. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice și se va constitui fie:

- a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condițiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau
- b) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, într-un cont disponibil distinct. Suma inițială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului.

14.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare de deviz a contractului de achiziție publică. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

14.4. Antreprenorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și acoperă termenii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.

14.5. Beneficiarul va executa garanția de bună execuție, în eventualitatea în care:

- a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative;
- b) Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, așa cum este prevăzut la pct. 14.4., sau să completeze garanția de bună execuție așa cum este prevăzut la pct. 14.3, situații în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție.

14.6. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica atât Antreprenorul cât și emitentul instrumentului de garantare pretenția sa, precizând obligațiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.

14.7. Restituirea garanției de bună execuție a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

15. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

15.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau litigiu care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

15.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă în termen de 10 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

15.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

16. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

16.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

16.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziției scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
- e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

16.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.

16.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 16.1. și 16.2. din prezentul contract.

16.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

16.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

16.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

16.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

17. DISPOZIȚII FINALE

17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți, conform actelor normative.

17.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

17.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.

17.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale și intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activității Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți.

17.5. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa: mun. Chișinău, str. Plaiului 2
Telefon: 022 50-50-47, 022 55-72-68
Cod fiscal: 1003600092733
BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru
IBAN: MD20ML000000222492500705
Cod bancar: MOLDM2X

BENEFICIARUL

Adresa: mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail 38
Telefon: 022 29-26-52; 022 24-14-88
Cod fiscal: 1003600152558
MF – Trezoreria de Stat
IBAN: MD11TRPCBW518430A00360AA
Cod bancar: TREZMD2X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2026.05.19 09:56:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIARUL

Digitally signed by Țugulschi Veronica
Date: 2026.05.19 16:10:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20
privind achiziția prin licitație deschisă

„ 27 ” martie 2025

s.Cotiujeni, r.Briceni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1733486372319](#) din data 20 decembrie 2024, între Primaria satului Cotiujeni, raionul Briceni,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în satul Cotiujeni, raionul Briceni
(localitatea)

str. Independentei, telefon: 024746336, fax: 024746336,
IDNO 1007601009211 reprezentat prin primar – Ursu Mihail Ion,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Compania Electrică,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Plaiului 2,
(localitatea)

telefon: 022505047, fax: _____, IDNO 1003600092733 autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 3726 din „17” iulie 2024, eliberată
de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 3 ani, pentru
genurile de activitate instalații și rețele tehnico-edilitare (electrice), reprezentat prin
administrator – Eni Maria, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după încheierea contractului, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 632 041,10 (două milioane șase sute treizeci și două mii patruzeci și unu) lei 10 bani MD, inclusiv 438 673,52 TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de

achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

12.8. Dacă Antreprenorul nu-și îndeplinește obligațiunile conform contractului, devizului de cheltuieli.

12.9. Dacă Antreprenorul nu îndeplinește volumele de lucrări calitative în termenii stabiliți în contract și nu folosește materialele, corpurile de iluminat care sunt stipulate în devizul de cheltuieli.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Chișinău, str.Plaiului 2
Telefon: 022505047
Cod fiscal: 1003600092733
Banca: BC Moldindconbank SA
Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD20ML000000222492500705

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s.Cotiujeni, r.Briceni
Telefon: 024746336
Cod fiscal: 1007601009211
Banca: MF-TR Nord
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD31TRPDAX313120F10812AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2025.03.31 14:06:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2025.03.31 13:47:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni.	45200000-9	*Corpuri de iluminat , puterea instalata <u>11W-451buc</u> *Corpuri de iluminat , puterea instalata <u>20W-15buc</u> *Corpuri de iluminat , puterea instalata <u>26W-30buc</u>	* Corpuri de iluminat Traffik LED, puterea instalata <u>11W-451buc</u> *Corpuri de iluminat Traffik LED, puterea instalata <u>19W-15buc</u> * Corpuri de iluminat Traffik LED, puterea instalata <u>23W-30buc</u>	n/a
	TOTAL		496 buc	496 buc	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2025.03.31 14:08:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2025.03.31 13:48:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 20
din “ 27 ” martie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni.	45200000-9	lucrare	1	2632041,10	2632041,10	3 luni de la înregistrarea contractului
	TOTAL				2 632 041,10	2 632 041,10	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2025.03.31 14:09:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2025.03.31 13:48:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR****nr. 01 | S 224 002 L din 06 august 2026****Localitatea mun. Cahul**

Cu privire la lucrările de construcții la **Proiectul de execuție nr. 01/06/2021 „Renovarea sistemului de iluminat public stradal și construcția unei rețele inteligente integrate în mun. Cahul” – Etapa II**, executate la obiectivul aferent investiției **„Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul”**, având categoria de importanță¹ **deosebită**, fiind finanțate din contul mijloacelor² **Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și bugetul local al municipiului Cahul**, în cadrul Contractului de antrepriză **nr. 01/L/25 din 11 februarie 2025**, încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, IDNO 1009601000290, reprezentată prin **Nicolae HRISTOV**, Director, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria municipiului Cahul, cu sediul în mun. Cahul, str. Piața Independenței, 6, IDNO 1007601008340 reprezentată prin **Nicolae DANDIȘ**, Primar, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte, și

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”, lider al asocierii S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ” & S.R.L. „NOUCONST”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, IDNO 1003600092733, reprezentată prin **Maria ENI**, Director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. Lucrările de construcție au fost executate în baza: Autorizației de construire nr. **08/2**, eliberată de **Primăria municipiului Cahul** la data de **29.01.2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **06 august 2026**, fiind formată din:

Președintele comisiei:	Nicolae DANDIȘ , Primarul municipiului Cahul
Secretarul comisiei:	Andrei TOCARU , Administrator „Favor Proiect” S.R.L, prestator servicii supraveghere tehnică, reprezentantul Co-investitorului
	Piotr MANASTÎRLÎ , membru independent, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0002 din 24.02.2025
	Grigore MOCANU , reprezentantul executantului, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0593 din 05.04.2022
	Andrei TOCARU , Administrator „Favor Proiect” S.R.L, prestator servicii supraveghere tehnică, reprezentantul Co-investitorului
Membrii comisiei:	Petru IACONI , diriginte de șantier, desemnat din partea S.R.L. „Favor Proiect”, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0097 din 04.09.2025
	Aurel NEGARĂ , autor de proiect, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0992 din 26.04.2023
	Alexandr NICULIN , autor de proiect, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0947 din 08.02.2023

¹ se indică categoria de importanță a construcției, conform NCM E.01.02:2019

² Se indică sursa de finanțare

3. La recepție au mai participat:

- a) executantul: Mihail SOFRONIUC, director general S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”,
(nume, prenume, funcție)
- b) proiectant: Aurel NEGARĂ, administrator S.R.L. „Pro Energie Proiect”,
Alexandr NICULIN, administrator / inginer-șef de proiect S.R.L. „NBU-PROIECT”.
(nume, prenume, funcție)
- c) reprezentanți ai Co-investitori: Andrei POPUȘOI, șef DMIP ADR Sud,
Corina GASAN, specialist DMIP ADR Sud,
Adelina CAZAC, specialist SME ADR Sud.
(nume, prenume, funcție)
- d) reprezentanți ai Investitorului / Beneficiarului: Dinu GÎRNET, specialist construcții,
Snejana BRÎNZĂ, specialist principal achiziții publice.
(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa municipiul Cahul, intravilan (anexa 6),
cu destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, format din următoarele construcții:

Dulap de distribuție (de comandă) tip 1 dotat 1500x1000x1500mm, IP54	43,0 buc
Dulap de evidență 600x400x275mm, IP54, cu contor electronic trifazat 5-100A, 380V	39,0 buc
Dulap de evidență 600x400x275mm, IP54, cu contor electronic trifazat 5-40A, 220V	4,0 buc
Stâlp din beton SET 10.5-5	759,0 buc
Stâlp din beton SET 9.5-2	58,0 buc
Stâlp metalic zincat de înălțime 6m CC 6m62/146/4	19,0 buc
Stâlp din beton armat, centrifugat, L=16,4 m CK-16.1-1.3	2,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	2.460,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	229,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	77,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	171,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	67,0 buc
Corpuri de iluminat pentru trecere de pietoni, tip LED 100W (14.000 lm), dotate cu driver dimmabil și sistem de telegestiune (pentru treceri pietonale – circulație partea dreaptă a carosabilului)	20,0 buc
Corpuri de iluminat pentru trecere de pietoni, tip LED 150W (21.000 lm), dotate cu driver dimmabil și sistem de telegestiune	8,0 buc
Cablu de putere cu fire conductoare din Cu, cu izolație si manta din cauciuc, ce nu propaga flacără cu secțiunea 3x2.5mm ² *Cu	8.390,00 m.l.
Cablu auto portant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, fără fir nul portant cu secțiunea 2x25mm ² **Al	80.485,00 m.l.
Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolație si manta din PVC, ce nu propaga flacără, cu secțiunea 4x25mm ² *Al	782,00 m.l.
Cablu auto portant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, fără fir nul portant cu secțiunea 4x25mm ² **Al	8.145,00 m.l.
Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolație si manta din PVC, ce nu propaga flacără, cu secțiunea 2x25mm ² *Al	168 m.l.

conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. ____ din _____, eliberat de și
anexat la prezentul proces-verbal. (se indică executantul lucrării cadastrale)

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cărțile tehnice a construcțiilor, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei - **anexă nr. 1**;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **07 iulie 2026**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista - **anexă nr. 2**;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei - **anexă nr. 3**;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- f) perioada de garanție, conform pct. 9.1 al Contractului de antrepriză nr. 01/L/25 din 11.02.2025, începe de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și sunt stabilite astfel:
 - **5 (cinci) ani** – pentru lucrările executate;
 - **10 (zece) ani** - pentru funcționarea corpurilor de iluminat LED și a sistemului de telegestiune .
- g) valoarea obiectivului este de **42.912.138,05 lei**, conform listei - **anexă nr. 5**.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: „Renovarea sistemului de iluminat public stradal și construcția unei rețele inteligente integre în mun. Cahul, nr. 01/06/2021, „Proiectarea sistemului de iluminat stradal inteligent a cartierului nou, situat în mun. Cahul, str. A. Mateevici”, nr. 01/2026 – AEE/IEE, „Proiectarea sistemului de iluminat stradal inteligent a cartierului, situat în mun. Cahul, între străzile I.L. Caragiale, C. Negruzzi, M. Frunze și V. Stroiescu”, nr. 02/2026 – AEE/IEE.

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnică;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Avizul autorului de proiect din 24.06.2026 aferent obiectului nr. 01/06/2021, Avizul autorului de proiect din 24.06.2026 aferent obiectelor nr. 01/2026 și 02/2026, scrisoarea nr. 17/141/2026 din 30.06.2026 ale Inspectoratului pentru protecția mediului Cahul, Procesul verbal de inspecție a construcției nr. 19/340/9524 din 23.07.2026 a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică cu competențe în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, avizul consultativ al Direcției Situații Excepționale mun. Cahul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 669 din 07.07.2026.

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției a fost prezentată.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: *De a înainta spre recepție lucrările executate.*

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: *Corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică.*

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: *De recepționat lucrările de construcție.*

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia³.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 anexe numerotate, cu un număr total de 6 file, a fost încheiat la data de 06 august 2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: **Nicolae DANDIȘ**,
Primarul municipiului Cahul
(prenume, nume, funcție)

Secretarul comisiei: **Andrei TOCARU**,
„Favor Proiect” S.R.L., prestator servicii supraveghere tehnică
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.08.06 15:31:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

Digitally signed by Tocaru Andrei
Date: 2026.08.07 16:48:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



³ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată

Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul

Piotr MANASTÎRLÎ,
membru independent,
specialist atestat tehnic-profesional nr.
0002 din 24.02.2025
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Manastîrlî Piotr
Date: 2026.08.07 10:13:24 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Grigore MOCANU,
reprezentantul executantului,
specialist atestat tehnic-profesional nr.
0593 din 05.04.2022
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Mocanu Grigore /semnat electronic/
Date: 2026.08.10 10:50:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei TOCARU,
reprezentantul Co-investitorului,
prestator servicii supraveghere tehnică
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Tocaru Andrei
Date: 2026.08.07 16:57:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Petru IACONI,
reprezentantul Co-investitorului,
specialist atestat tehnic-profesional nr.
0097 din 04.09.2025
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Iaconi Petru
Date: 2026.08.06 17:40:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

Membrii comisiei:

Aurel NEGARĂ,
autor de proiect, specialist atestat
tehnic-profesional nr. 0992 din
26.04.2023
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Negară Aurel
Date: 2026.08.07 16:22:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Alexandr NICULIN,
autor de proiect, specialist atestat
tehnic-profesional nr. 0947 din
08.02.2023
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Niculin Alexandr
Date: 2026.08.10 11:59:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Olga FURTUNĂ,
arhitect-șef, Primăria municipiului
Cahul
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Furtună Olga
Date: 2026.08.06 14:55:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Ana NEDELCU,
manager de proiect, Manager al
Centrului de management al proiectelor
Cahul,
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Nedelcu Ana
Date: 2026.08.06 14:50:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Reprezentantul INST⁴ _____
(nume, prenume)

/semnat electronic/

Șef/șef adjunct al INST⁴ _____
(nume, prenume)

/semnat electronic/

12. Construcția este:

TRANSMISĂ EXECUTANTUL:

PRIMITĂ INVESTITOR/BENEFICIAR:

" " 2026
Digitally signed by Eni Maria
Date: 2026.08.10 10:49:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

" " 2026
Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.08.10 16:21:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

⁴ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023
Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna IV 2023

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) IMSP "Institutul de Medicina Urgenta"	1003600152606
Antreprenor "COMPANIA ELECTRICA"SRL	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract Nr 334 din _09 martie a. 2023

Lucrari de alimentare cu energie electrica si de impamintare

4.1-IV.23

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2023			
Total		340 957,18	
TVA 20%		68 191,43	
TOTAL :		409 148,61	

ANTREPRENOR

INVESTITOR (BENEFICIAR)



an. 2023

1	2	3	4	5
45	08-02-412-8	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 240 mm ²	100 m	0,100
46	08-02-471-4	Priza de pământ, verticală, din oțel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,000
47		Placă cupru cositorită 1000*1000*2mm	buc	2,000
48		Teava din oțel D=159*4,0	m	20,000
49	08-02-472-10	Conductor de legare la pământ, din conductor de aramă izolat, secțiune 25 mm ² , deschis, pe suporturi de construcție	100 m	0,200
50		Set țaruse suflate cupru D=16	buc	2,000
51	08-01-013-1	Priza de pământ verticală, la adâncime mai mult 1.5m	m	20,000
		Capitolul 3. Utilaj		
52	pret de firmă	Separator de sarcină - 3p 400A	buc	3,000
53	pret de firmă	Siguranță ППНН - 400	buc	3,000
54	pret de firmă	Siguranță ППНН - 250	buc	3,000
55	pret de firmă	Siguranță ППНН - 160	buc	3,000
56	pret de firmă	Panou ABP - 420K - 400 cu 2 intrări echipat cu BA88-35 250A/C - 1buc. și BA88-35 160A/C - 1buc.	buc	1,000
57	pret de firmă	Panou metalic cu loc de montare 400*600*150mm IP31 ППНН - 4.6.2-036 УХЛ3	buc	3,000

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrică SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 Director <u>Eni Maria.</u>	 Director <u>Mihail Ciocanu.</u>

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna VIII 2024

Cod fiscal	
Investitor (Beneficiar) "Serviciul Vamal al Republicii Moldova"	1006601000185
Antreprenor "COMPANIA ELECTRICA" SRL	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	
Contract Nr. 25/1 SV din 01 iulie 2024 Denumirea obiectului de executat si adresa : Lucrari de montare a generatorilor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS-7 bucaci, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS-1bucata	

Se procedeaza laura catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
 beneficiarului constructiei si banii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna reportata	Din care pe luna reportata	
		Total	Inclusiv lucrari de reabilitare a obiectului
A	1	2	3
In perioada anului 2024			
Instalarea Diesel Generatorului 40 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova Buzareasca (Nr. ob. 27/2024)-LOT 1 1.1-VIII-24		48 577,90	
Instalarea Diesel Generatorului 40 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova a Ciomestului (Nr. ob. 25/2024)- LOT2 1.2-VIII-24		35 773,83	
Instalarea Diesel Generatorului 40 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova Mincioi Taradia (Nr. ob. 23/2024)-LOT 3 1.3-VIII-24		34 009,66	
Instalarea Diesel Generatorului 40 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova or. Vekemesi (Nr. ob. 24/2024)-LOT 4 1.4-VIII-24		39 244,99	
Instalarea Diesel Generatorului 40 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova s. Oituzesti (Nr. ob. 21/2024)-LOT 5 1.5-VIII-24		42 519,88	
Instalarea Diesel Generatorului 40 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ceadir Lunga (Nr. ob. 22/2024)-LOT 6 1.6-VIII-24		36 528,66	
Instalarea Diesel Generatorului 40 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova s. Comesti (Nr. ob. 19/2024)-LOT 7 1.7-VIII-24		27 009,50	
Instalarea Diesel Generatorului 250 Kva cu sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova Leuseni (Nr. ob. 15/2024)- LOT 9 1.8-VIII-24		94 321,80	
Total		357 986,22	
TVA 20 %		71 597,24	
TOTAL :		429 583,46	

ANTREPRENOR

INVESTITOR (BENEFICIAR)

Director, Antreprenor

ACTELE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR ÎNDEPLINITE nr. 1

pe luna VII a 2026

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ (beneficiar)	IMSP SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"	cod fiscal	1003600152558
ANTREPRENOR	SRL „COMPANIA ELECTRICA"	cod fiscal	1003600092733
DENUMIREA OBIECTULUI DE EXECUTATĂ ȘI ADRESĂ	Lucrari de construire LEC- 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrica .		

3.1- VII - 26

Nr. #	Denumire lucrărilor	Suma, lei inclusiv 20 % TVA
1	2	3
1	Construirea LEC-0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrica a constructiilor pe teren nr. cadastral: 0100418.206 situat in mun. Chisinau str. Arhanghel Mihail nr. 38	375 610,43
TOTAL		375 610,43

ÎNTOCMIT: Antreprenor SRL "Compania Electrica"

Director

Responsabil tehnic,
Certificat de atestare tehnico - profesională nr. 0887 din 25.07.2024

APROBAT: Prestatorul serviciilor de supraveghere tehnică

Diriginte de șantier,
Certificat de atestare tehnico - profesională nr. nr. 0080 din 25.07.2025

VIZAT: Beneficiar -IMSP SCM "Sfintul Arhanghel Mihail"

Președintele comisiei directorale interimară

membrii comisiei :

Inginer

Inginer , responsabil de gospodaria electrica



/ semnat /

Maria ENI



Viorel CIOBANU

/ semnat /

Veaceslav BUTUC



/ semnat /

Veronica TUGULSCHI

/ semnat /

Ion MATEI

/ semnat /

Ion BOGATU

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1

localitatea s. Cotiujeni, r-l Briceni

Cu privire la lucrările de construcții-montare a iluminatului stradal în **s.Cotiujeni, r-l Briceni**, executate la obiectivul: **Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni**, având categoria de importanță redusă (categoria de importanță a III-a, conform Anexei nr 10 la Codul Urbanismului și Construcțiilor):

(se indică categoria de importanță a construcției)

fiind finanțate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
(se indică sursa de finanțare)

în cadrul contractului nr. 20 din 27 martie 2025, încheiat între Primăria s. Cotiujeni și **"Compania Electrică" SRL**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza Autorizației de construire nr.03 din 10 aprilie 2025, emisă de Arhitect-șef Pleșca Ghenadie, cu valabilitatea de 5 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 22 decembrie 2025, fiind formată din: **Președintele comisiei:**

Ursu Mihail primar al s. Cotiujeni

Membrii comisiei:

Pavaloi Olga	-	secretara Consiliului Sătesc Cotiujeni, secretar al comisiei,
Armașula Lilia	-	contabil-șef al primăriei,
Capățina Mariana	-	consilier Consiliul sătesc Cotiujeni, membru,
Ungureanu Vasile	-	specialist în reglementarea proprietății funciare, membru,
Radomschii Marin	-	specialist, electrician, angajat la APL Cotiujeni,
Herța Nicolae	-	diriginte de șantier, membru,
Ciobanu Viorel	-	responsabil tehnic, membru,
Melnicov Nadejda	-	proiectant, membru,
Butuc Veaceslav	-	responsabil tehnic (persoană neafiliată), membru.

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului SRL "Compania Electrică"
Ciobanu Viorel

proiectantul: **Nadejda MELNICOV**,

Invitați:

- Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;
- Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică;
- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Briceni;
- Centru de Sănătate Publică Briceni;
- Inspecția pentru Protecția Mediului Briceni.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa Cotiujeni, cu destinația iluminarea stradală din localitate, format din următoarele construcții:

Linii electrice de iluminat public → 14 960 m;
Dulapuri de evidență - 1 buc;

Corpuri de iluminat public	-	496 buc.
Stâlpi	-	84 buc.

având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. _____ din _____, eliberat de _____,

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 25.07. 2025;
- observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- valoarea obiectivului fără TVA, este de 2632041,1lei conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției „**Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni**”

- Decizia Consiliului primăriei s. Cotiujeni nr.1/1 din 05.01.2024 „Cu privire la înaintarea propunerii de proiect construcției „**Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni**”, pentru finanțare în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, 2024”;
- Cererea către RED NORD pentru obținerea condițiilor tehnice (Avizului de racordare);
- Avizul de racordare;
- Certificatul de urbanism;
- Proiectul de execuție;
- Aviz de verificare a proiectului întocmit de verificatorul de proiect;
- Caietul de sarcini (Lista cu cantități de lucrări).

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:

- Autorizația de construcție nr.03 din 10 aprilie 2025
- Procesul-verbal de predare a amplasamentului;
- Certificatele de calitate a materialelor;
- Contractul de lucrări de supraveghere tehnică.
- Ordinul de desemnare a Responsabilului Tehnic.
- Contractul de antrepriză, Acord adițional.
- Ordinul de desemnare a dirigintelui de șantier.
- Procesul-verbal de transmitere a documentației și obiectului pentru demararea lucrărilor.
- Declarația privind demararea lucrărilor, înaintată către INST .
- Convenția de exploatare în comun a stâlpilor cu RED NORD.
- Fișe cu date sintetice.
- Lista responsabililor de executarea lucrărilor.
- Lista materialelor utilizate.
- Jurnalul Evenimentelor la executare lucrărilor de construcție-montaj.
- Informația zilnică .
- Registrul de supraveghere tehnică din partea autorului de proiect la executare lucrărilor de construcție- montare.
- Registrul de supraveghere tehnică din partea beneficiarului la executare lucrărilor de construcție- montare.

18. Registru controlului calității la executarea lucrărilor de construcție –montaj din partea organelor de control.
19. Procesele-verbale de verificare a lucrărilor care devin ascunse.
20. Registru pentru procesele-verbale a calității lucrărilor ce devin ascunse.
21. Jurnalul de cablu.
22. Raportul tehnic de încercări și măsurări a Laboratorului Electrotehnic.
23. Declarația electricianului autorizat.
24. Contractul de deservire a iluminatului stradal din s. Cotiujeni cu electricianul autorizat.
25. Actul de inspectare vizuală a instalației de legare la pământ înainte de acoperire.
26. Borderoul echipamentului montat.
27. Actul de corespundere eliberat de ANRE.
28. Actele de delimitare și contractul de furnizare a energiei electrice semnat cu RED NORD.

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției:

1. Notificare de la "Compania Electrică" SRL privitor la finalizarea lucrărilor.
2. Dispoziția primarului nr.56 din 17 decembrie 2025 „Cu privire la constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „**Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni**”.
3. Avizul de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
4. Avizul de la inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.
5. Avizul de la Centrul de Sănătate Publică Briceni.
6. Avizul din partea autorului de proiect.
7. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatarea a construcției –

Nu este,

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: „ Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni ”

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

- **Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive;**
- **modul de îndeplinire a condițiilor tehnice din proiect și din Caietul de sarcini pe baza cărora sau executat lucrările;**
- **examinarea vizuală calitativă și cantitativă a lucrărilor executate;**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- **Primaria s. Cotiujeni să înainteze documentele necesare Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică Concluzia INST.**
- **"Compania Electrică" SRL să înainteze documentele necesare către ANRE pentru a obține permisiunea conectării obiectivului la rețeaua electrică.**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, continuând ~~la~~ ^{la} file 5-4 are anexate ~~ca~~ ^{ca} un număr total de 8 file, a fost încheiat la data 22.12.2025 într-un ~~mod~~ ^{mod} ~~electronic~~ ^{electronic}).

Ursu Mihail -
Membrii comisiei:

Pavaloi Olga

Digitally signed by Pavaloi Olga
Date: 2026.01.05 16:25:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Armașula Lăla

Digitally signed by Armașula Lăla
Date: 2026.01.06 08:25:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Capățina Marin

Digitally signed by Capățina Marin
Date: 2026.01.06 08:27:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ungureanu Vasile

Digitally signed by Ungureanu Vasile
Date: 2026.03.11 14:39:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Radomschi Marin

Digitally signed by Radomschi Marin
Date: 2025.12.25 11:02:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Herța Nicolae

Activează în baza certificatului de atestare Seria 2023-RTLS nr. 0369

Ciobanu Viorel

Activează în baza certificatului de atestare Seria 2023-RTLS nr. 0769

Melnicov Nadejda

Activează în baza certificatului de atestare Seria 2023-RTLS nr. 0769

Butuc Veaceslav

Activează în baza certificatului de atestare Seria 2023-RTLS nr. 0769

3. Au mai participat la recepție:
Reprezentantul executorului SRL "Compania Electrică"

Ciobanu Viorel
(nume, prenume, semnătură)
Digitally signed by Ciobanu Viorel
Date: 2026.05.12 14:35:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

Digitally signed by Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾
Date: 2026.05.12 14:35:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția „Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni”
este:

Transmisă:

Primită:

Executant: Eni Maria

2025

Digitally signed by Eni Maria
Date: 2025.12.25 11:32:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor: Ursu Mihail

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2026.01.06 12:45:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

20

Lista lucrărilor de construcții executate și recepționate conform listei

La obiectul „ Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni ”

Nr. d/o	Lucrări de construcții executate/recepționate	Un. de mă sură	Cantitate						
			PT 273	PT 274	PT 276	PT 278	PT 279	PT 528	Total
1	Suspendare cu ajutorul mecanismelor a conductorului SIP 5 2x25	m	1844	3736	1750	1838	4188	1604	14960
2	Montarea stîlpilor beton armat SV-10,5	buc	1	3	2	4	4	1	15
3	Montarea stîlpilor beton armat SV-9,5	buc	9	5	19	10	22	4	69
4	Montarea corpului de iluminat 10,1W	buc	54	116	58	41	146	36	451
5	Montarea corpului de iluminat 19,1W	buc				15			15
6	Montarea corpului de iluminat 25,5W	buc	0	9	0	13	0	8	30
7	Panou de evidență BZUM	buc						1	1
8	Panou de distribuție	buc						1	1
9	Prize de pământ	buc	9	4	11	6	11	5	46

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2026.01.06 12:45:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Președintele comisiei: Ursu Mihail

- N. Herța – diriginte de șantier

Reprezentantul executorului:

- Ciobanu Viorel

Digitally signed by Herța Nicolae
Date: 2025.12.25 11:03:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciobanu Viorel
Date: 2025.12.25 11:14:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista observațiilor Comisiei de recepți

La obiectul „ Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni ”

Nr. d/o	Observațiile	Propunerile de înlăturare a observației	Termenul de executare
1.	Nu sunt observații		

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2026.01.06 12:46:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Președintele comisiei: Ursu Mihail

- N. Herța – diriginte de șantier

Reprezentantul executorului:

Ciobanu Viorel

Digitally signed by Herța Nicolae
Date: 2025.12.25 11:05:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciobanu Viorel
Date: 2025.12.25 11:15:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă.
La obiectul „ Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni ”

Nr. d/o	Denumirea documentației de execuție care lipsește sau este incompletă
1	Documentația de execuție este completă

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2026.01.06 12:48:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Președintele comisiei: Ursu Mihail

- N. Herța – diriginte de șantier

Reprezentantul executorului:

Ciobanu Viorel

Digitally signed by Herța Nicolae
Date: 2025.12.25 11:06:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciobanu Viorel
Date: 2025.12.25 11:16:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.4
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 22.12.2025

Valoarea obiectivului

La obiectul „ Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni, r-nul Briceni ”

Nr.d/o	Denumirea compartementului de lucrări și cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA), lei
1	273	296817,25
2	274	584755,98
3	276	376406,9
4	278	366655,68
5	279	768188,43
6	528	239216,86
TOTAL		2632041,1

Digitally signed by Ursu Mihail
Date: 2025.01.06 12:49:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Președintele comisiei: Ursu Mihail

- N. Herța – diriginte de șantier

Reprezentantul executorului:

Ciobanu Viorel

Digitally signed by Herța Nicolae
Date: 2025.12.25 11:07:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciobanu Viorel
Date: 2025.12.25 11:16:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR****nr. 01 | S 224 002 L din 06 august 2026****Localitatea mun. Cahul**

Cu privire la lucrările de construcții la **Proiectul de execuție nr. 01/06/2021 „Renovarea sistemului de iluminat public stradal și construcția unei rețele inteligente integrate în mun. Cahul” – Etapa II**, executate la obiectivul aferent investiției **„Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul”**, având categoria de importanță¹ **deosebită**, fiind finanțate din contul mijloacelor² **Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și bugetul local al municipiului Cahul**, în cadrul Contractului de antrepriză **nr. 01/L/25 din 11 februarie 2025**, încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, IDNO 1009601000290, reprezentată prin **Nicolae HRISTOV**, Director, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria municipiului Cahul, cu sediul în mun. Cahul, str. Piața Independenței, 6, IDNO 1007601008340 reprezentată prin **Nicolae DANDIȘ**, Primar, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte, și

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”, lider al asocierii S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ” & S.R.L. „NOUCONST”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, IDNO 1003600092733, reprezentată prin **Maria ENI**, Director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. Lucrările de construcție au fost executate în baza: Autorizației de construire nr. **08/2**, eliberată de **Primăria municipiului Cahul** la data de **29.01.2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **06 august 2026**, fiind formată din:

Președintele comisiei:	Nicolae DANDIȘ , Primarul municipiului Cahul
Secretarul comisiei:	Andrei TOCARU , Administrator „Favor Proiect” S.R.L, prestator servicii supraveghere tehnică, reprezentantul Co-investitorului
	Piotr MANASTÎRLÎ , membru independent, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0002 din 24.02.2025
	Grigore MOCANU , reprezentantul executantului, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0593 din 05.04.2022
	Andrei TOCARU , Administrator „Favor Proiect” S.R.L, prestator servicii supraveghere tehnică, reprezentantul Co-investitorului
Membrii comisiei:	Petru IACONI , diriginte de șantier, desemnat din partea S.R.L. „Favor Proiect”, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0097 din 04.09.2025
	Aurel NEGARĂ , autor de proiect, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0992 din 26.04.2023
	Alexandr NICULIN , autor de proiect, specialist atestat tehnic-profesional nr. 0947 din 08.02.2023

¹ se indică categoria de importanță a construcției, conform NCM E.01.02:2019

² Se indică sursa de finanțare

3. La recepție au mai participat:

- a) executantul: Mihail SOFRONIUC, director general S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”,
(nume, prenume, funcție)
- b) proiectant: Aurel NEGARĂ, administrator S.R.L. „Pro Energie Proiect”,
Alexandr NICULIN, administrator / inginer-șef de proiect S.R.L. „NBU-PROIECT”.
(nume, prenume, funcție)
- c) reprezentanți ai Co-investitori: Andrei POPUȘOI, șef DMIP ADR Sud,
Corina GASAN, specialist DMIP ADR Sud,
Adelina CAZAC, specialist SME ADR Sud.
(nume, prenume, funcție)
- d) reprezentanți ai Investitorului / Beneficiarului: Dinu GÎRNET, specialist construcții,
Snejana BRÎNZĂ, specialist principal achiziții publice.
(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa municipiul Cahul, intravilan (anexa 6), cu destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, format din următoarele construcții:

Dulap de distribuție (de comandă) tip 1 dotat 1500x1000x1500mm, IP54	43,0 buc
Dulap de evidență 600x400x275mm, IP54, cu contor electronic trifazat 5-100A, 380V	39,0 buc
Dulap de evidență 600x400x275mm, IP54, cu contor electronic trifazat 5-40A, 220V	4,0 buc
Stâlp din beton SET 10.5-5	759,0 buc
Stâlp din beton SET 9.5-2	58,0 buc
Stâlp metalic zincat de înălțime 6m CC 6m62/146/4	19,0 buc
Stâlp din beton armat, centrifugat, L=16,4 m CK-16.1-1.3	2,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	2.460,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	229,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 50W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	77,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	171,0 buc
Corpuri de iluminat stradal tip LED 80W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune	67,0 buc
Corpuri de iluminat pentru trecere de pietoni, tip LED 100W (14.000 lm), dotate cu driver dimmabil și sistem de telegestiune (pentru treceri pietonale – circulație partea dreaptă a carosabilului)	20,0 buc
Corpuri de iluminat pentru trecere de pietoni, tip LED 150W (21.000 lm), dotate cu driver dimmabil și sistem de telegestiune	8,0 buc
Cablu de putere cu fire conductoare din Cu, cu izolație si manta din cauciuc, ce nu propaga flacără cu secțiunea 3x2.5mm ² *Cu	8.390,00 m.l.
Cablu auto portant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, fără fir nul portant cu secțiunea 2x25mm ² **Al	80.485,00 m.l.
Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolație si manta din PVC, ce nu propaga flacără, cu secțiunea 4x25mm ² *Al	782,00 m.l.
Cablu auto portant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, fără fir nul portant cu secțiunea 4x25mm ² **Al	8.145,00 m.l.
Cablu de putere cu fire conductoare din Al, cu izolație si manta din PVC, ce nu propaga flacără, cu secțiunea 2x25mm ² *Al	168 m.l.

conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. ____ din _____, eliberat de și anexat la prezentul proces-verbal.
(se indică executantul lucrării cadastrale)

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cărțile tehnice a construcțiilor, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei - **anexă nr. 1**;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **07 iulie 2026**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista - **anexă nr. 2**;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei - **anexă nr. 3**;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- f) perioada de garanție, conform pct. 9.1 al Contractului de antrepriză nr. 01/L/25 din 11.02.2025, începe de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și sunt stabilite astfel:
 - **5 (cinci) ani** – pentru lucrările executate;
 - **10 (zece) ani** - pentru funcționarea corpurilor de iluminat LED și a sistemului de telegestiune .
- g) valoarea obiectivului este de **42.912.138,05 lei**, conform listei - **anexă nr. 5**.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: „Renovarea sistemului de iluminat public stradal și construcția unei rețele inteligente integre în mun. Cahul, nr. 01/06/2021, „Proiectarea sistemului de iluminat stradal inteligent a cartierului nou, situat în mun. Cahul, str. A. Mateevici”, nr. 01/2026 – AEE/IEE, „Proiectarea sistemului de iluminat stradal inteligent a cartierului, situat în mun. Cahul, între străzile I.L. Caragiale, C. Negruzzi, M. Frunze și V. Stroiescu”, nr. 02/2026 – AEE/IEE.

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnică;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Avizul autorului de proiect din 24.06.2026 aferent obiectului nr. 01/06/2021, Avizul autorului de proiect din 24.06.2026 aferent obiectelor nr. 01/2026 și 02/2026, scrisoarea nr. 17/141/2026 din 30.06.2026 ale Inspectoratului pentru protecția mediului Cahul, Procesul verbal de inspecție a construcției nr. 19/340/9524 din 23.07.2026 a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică cu competențe în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, avizul consultativ al Direcției Situații Excepționale mun. Cahul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 669 din 07.07.2026.

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției a fost prezentată.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: *De a înainta spre recepție lucrările executate.*

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: *Corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică.*

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: *De recepționat lucrările de construcție.*

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia³.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 anexe numerotate, cu un număr total de 6 file, a fost încheiat la data de 06 august 2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: **Nicolae DANDIȘ**,
Primarul municipiului Cahul
(prenume, nume, funcție)

Secretarul comisiei: **Andrei TOCARU**,
„Favor Proiect” S.R.L., prestator servicii supraveghere tehnică
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.08.06 15:31:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

Digitally signed by Tocaru Andrei
Date: 2026.08.07 16:48:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



³ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată

Piotr MANASTÎRLÎ,
membru independent,
specialist atestat tehnic-profesional nr.
0002 din 24.02.2025
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Manastîrlî Piotr
Date: 2026.08.07 10:13:24 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Grigore MOCANU,
reprezentantul executantului,
specialist atestat tehnic-profesional nr.
0593 din 05.04.2022
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Mocanu Grigore /semnat electronic/
Date: 2026.08.10 10:50:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei TOCARU,
reprezentantul Co-investitorului,
prestator servicii supraveghere tehnică
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Tocaru Andrei
Date: 2026.08.07 16:57:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Petru IACONI,
reprezentantul Co-investitorului,
specialist atestat tehnic-profesional nr.
0097 din 04.09.2025
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Iaconi Petru
Date: 2026.08.06 17:40:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

Membrii comisiei:

Aurel NEGARĂ,
autor de proiect, specialist atestat
tehnic-profesional nr. 0992 din
26.04.2023
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Negară Aurel
Date: 2026.08.07 16:22:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Alexandr NICULIN,
autor de proiect, specialist atestat
tehnic-profesional nr. 0947 din
08.02.2023
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Niculin Alexandr
Date: 2026.08.10 11:59:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Olga FURTUNĂ,
arhitect-șef, Primăria municipiului
Cahul
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Furtună Olga
Date: 2026.08.06 14:55:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Ana NEDELCU,
manager de proiect, Manager al
Centrului de management al proiectelor
Cahul,
(prenume, nume, funcție)

Digitally signed by Nedelcu Ana
Date: 2026.08.06 14:50:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/



Reprezentantul INST⁴ _____
(nume, prenume)

/semnat electronic/

Șef/șef adjunct al INST⁴ _____
(nume, prenume)

/semnat electronic/

12. Construcția este:

TRANSMISĂ EXECUTANTUL:

PRIMITĂ INVESTITOR/BENEFICIAR:

" " 2026
Digitally signed by Eni Maria
Date: 2026.08.10 10:49:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

" " 2026
Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.08.10 16:21:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



/semnat electronic/

⁴ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023
Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12, Tel. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86,

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md

Pagina web: www.adrsud.md

Nr. 527 din 11 august 2026

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare de recomandare, Agenția de Dezvoltare Regională Sud își exprimă aprecierea deosebită față de activitatea desfășurată de către S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ” lider al asocierii formată din S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ” și S.R.L. „NOUCONST” (asociat secund), în calitate de Antreprenor general al proiectului de infrastructură tehnico-edilitară de importanță deosebită.

În perioada 11 februarie 2025 – 06 august 2026, în baza Contractului de antrepriză nr. 01/L/25, compania a executat lucrările de construcție și modernizare aferente proiectului „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul” (Etapa II), finanțat din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și din bugetul local al municipiului Cahul.

- Obiectivul investiției: Renovarea sistemului de iluminat public stradal și construcția unei rețele inteligente întregre în mun. Cahul.
- Valoarea lucrărilor executate: 42.912.138,05 MDL (finalizate cu succes sub bugetul inițial estimat).
- Recepția lucrărilor: Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 01/S 224 002 L din 06 august 2026.

Pe parcursul derulării contractului, S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ” a demonstrat o înaltă calificare tehnică, profesionalism operativ și o capacitate organizatorică remarcabilă în gestionarea unor lucrări cu un volum complex și exigențe tehnice ridicate.

Volumele reprezentative de lucrări executate și recepționate la standarde stricte de calitate includ:

- 3.032 corpuri de iluminat stradal tip LED (de la 30W la 80W, precum și corpuri dedicate de 100W și 150W pentru trecerile de pietoni), toate dotate cu drivere dimmabile și sisteme inteligente de telegestiune;
- 838 stâlpi instalați (stâlpi din beton armat SET 10.5, SET 9.5, CK-16.1 și stâlpi metalici zincati CC 6m);
- 97,97 km de rețele electrice construite/modernizate (cablu autoportant din aluminiu 2x25mm² și 4x25mm², precum și cabluri de putere subterane/aerene din cupru și aluminiu);
- 86 dulapuri de distribuție/comandă și evidență (IP54), dotate cu contoare electronice trifazate și module de dirijare de la distanță.

Un aspect esențial în colaborarea noastră l-a constituit flexibilitatea și responsabilitatea de care a dat dovadă antreprenorul în soluționarea neconcordanțelor din proiectul tehnic inițial. Lucrările au fost finalizate la data de 07 iulie 2026 și recepționate fără obiecții de către Comisia de Recepție la 06 august 2026, fiind acordată o garanție de 5 ani pentru lucrările executate și 10 ani pentru funcționarea corpurilor LED și a sistemului de telegestiune.

Având în vedere cele menționate, recomandăm compania S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ” pentru executarea lucrărilor similare de construcții.

Prezenta scrisoare se eliberează pentru confirmarea experienței și poate fi utilizată conform destinației

Director

Digitally signed by Hristov Nicolae
Date: 2026.08.11 10:45:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Nicolae HRISTOV