

OFERTĂ TEHNICĂ – METODOLOGIA DE LUCRU A SUPRAVEGHETORULUI TEHNIC

3. PLANUL DE LUCRU

servicii de supraveghere tehnică la Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din com. Ilciovca r. Florești; s. Sevirova, s. Ivanovca, com. Sevirova r. Florești; s. Trifănești, s. Alexandrovca, com. Trifănești r. Florești și Extinderea rețelelor de apeduct în com. Izvoare, r. Florești în cadrul proiectului Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2

Nr. d/r	Denumirea	Cantitatea	Durata – luni de zile					
			1	2	3	4	5	6
1	Monitorizarea și cooperarea lucrărilor de construcție	Permanent						
2	Vizitarea obiectului în construcție	De trei ori pe săptămână						
3	Efectuarea, Completări cărții tehnice a obiectului	Permanent						
4	Verificarea volumelor lucrărilor executate spre plată	Lunar						
5	Supravegherea calității materialelor utilizate de Antreprenor și calitatea lucrărilor executate.	Permanent						
6	Monitorizarea lucrărilor executate conform graficului prezentat de Antreprenor și semnat de Beneficiar	Permanent						
7	Prezentarea Raportului către ADR Nord despre executarea lucrărilor de construcție	Săptămânal						
8	Semnarea Proceselor-verbale a lucrărilor ce devin ascunse și verificarea la obiect a acestora.	La solicitarea Antreprenorului						
9	Semnarea Proceselor-verbale în faze determinante	La solicitarea Antreprenorului						
10	Să propună Investitorului numirea prin ordin a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și a recepției finale a obiectului executat.	La finalizarea lucrărilor						
11	Predarea cărții tehnice proprietarului construcției.	După semnarea Actului de Recepție finală.						

Semnat: **03.06.2022**

Ofertant: **SRL "Faitec-M" - Candidat - supraveghere tehnică - Pantelemon Frăsineanu**

Nume, prenume: **Ala Frăsineanu,**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**