

**GRAFIC**  
**DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație la IPLT „Liviu Rebreanu”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului   | Anul 2026         |                |        |        |  |
|---------|---|-------------------|----------------|--------|--------|--|
|         |   | Luna              |                |        |        |  |
|         |   | 1 luna            | 2 luna         | 3 luna | 4 luna |  |
| 1.      | Lucrari de reparatie a Vestiarului pentru clasele cu profil de coregrafie     | <u>20 zile</u>    |                |        |        |  |
| 2.      | Sala educationala si Cabinet al profesorilor de sport                         | <u>10 zile</u>    | <u>10 zile</u> |        |        |  |
|         | Toate categoriile de lucrari se vor efectua in paralel in total general zile: | <u>40 de zile</u> |                |        |        |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL