

OFERTANT

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

№	Denumirea lucrarilor	Luna septembrie
		01.09.2021 - 30.09.2021
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparatie	

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„**Vega Total**” S.R.L.

(semnătura autorizată)

