

OFERTANT  
SRL "Sud-Terra"

### Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Besghioz

«Устройство тротуара вдоль ул. Ленина в с. Бешгиоз,  
АТО Гагаузия»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	10 zile	20 zile
1. Организационно-подготовительные работы	+	
2. Планировка естественного участка и земляного полотна	+	
3. Разработка грунта	+	
4. Доработка грунта вручную		+
5. Щебеночная подготовка Т=10см		+
6. Устройство покрытия из бетонного тротуара		+
7. Устройство бордюров		+
8. Процесс сдачи объекта заказчику		+

Ofertant

