



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

“25” мая 2020г.г.Комрат

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2020/2

о закупке посредством открытых торгов

Код CPV**45200000-9**

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие процедуры закупок № ocds-b3wdp1-MD-1567579775815 от 24 сентября 2019 года, между:

МП СУ-КАНАЛ регистрационный номер № 26075 от 01.03.2019г., Комрат ул. Победы,79 тел. 0(298) 2-33-04представленный **директором Гагауз В.Д.** в качестве заказчика с одной стороны и,

S.C. FOREMCONSS.R.L регистрационный номер № 1005600001878 от 26.01.2005г., str.Padurii, of. 308 mun. Chişinău,тел. 0-22-73-83-18, лицензированный в области строительства Seria AMMII № 049750, представленный **директором AXENTII DUMITRU** в качестве подрядчика с другой стороны

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по «Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат», в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет 2020-2021 (19месяцев)с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вызванных Бенефициаром;



- b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **8 222 744,81 MDL** (восемь миллионов двести двадцать две тысячи семьсот сорок четыре молдавских лей, восемьдесят один бань), без НДС, а так же НДС **1 644 548,96** (один миллион шестисот сорок четыре пятьсот сорок восемь молдавских леев, девяносто шесть бань).

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании и после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

4. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

4.1 Для случаев, когда необходимость внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И ОТРАСЛЕВЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

5.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

5.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

5.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.

5.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

6.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

6.2 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

6.3 Генеральный подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать кадрами, материалами, установками, оборудованием и все другие предметы будут временными, будучи запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

6.4 Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

- а) один экземпляр остается в распоряжении Генерального подрядчика, а
- б) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

6.5 Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Генеральным подрядчиком.

6.6 Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все



операции для соответствующего завершения или содержания работ.

- 6.7 Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 6.8 Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 6.9 Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 6.10 Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой Бенефициаром, является последовательное удержание в размере 3% от стоимости присужденного договора.
- 6.11 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершении работ.
- 6.12 Генеральный подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Генерального подрядчика гарантию для оферты.
- 6.13 Бенефициар обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в течение 15 дней, после истечения подписания протокола приемки по завершению работ, если он не подал до той даты требования в ее отношении. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены, Бенефициар может удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба.
- 6.14 Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатков, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 6.15 В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качественным образом если результаты соответствуют пределам, допустимым действующими техническими регламентами.
- 6.16 Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставит чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашались секреты Генерального подрядчика. Секретная информация, а также секретная документация считается Бенефициаром конфиденциальной.
- 6.17 Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Генерального подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Генеральному подрядчику и прорабу, за исключением

случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Генерального подрядчика.

- 6.18 Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.
- 6.19 Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Генерального подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Генерального подрядчика.
- 6.20 Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Генеральный подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.
- 6.21 Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающей. Генеральный подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 6.22 Генеральный подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 6.23 На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, которые не соответствуют по качеству;
 - б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
 - в) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 6.24 В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание Подрядчика, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные бенефициаром в связи с фактом невыполнения.
- 6.25 В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Генеральный подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.
- 6.26 Во время выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Генеральный подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходов и временных работ.
- 6.27 Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для



имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ.

7. РАБОЧАЯ СИЛА

- 7.1 Генеральный подрядчик выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ

- 8.1 Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика или Бенефициара. Генеральный подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.
- 8.2 Стоимость проверок и испытаний оплачивает Генеральный подрядчик.
- 8.3 Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Генеральным подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.
- 8.4 Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 8.5 Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Генеральный подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Генеральный подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 8.6 Генеральный подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Генеральным подрядчиком.
- 8.7 Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает Генеральный подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 8.8 Работы, выполненные Генеральным подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Генеральному подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

8.9 Работы начинаются через 5 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

- 9.1 Гарантийный период для работ, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего договора, составляет 2 (два) года.
- 9.2 Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей статьи.
- 9.3 Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного Бенефициаром.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.
- 10.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.
- 10.3 Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.
- 10.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.
- 10.5 Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения на них материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.
- 10.6 Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.
- 10.7 Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Генеральный подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.
- 10.8 Если причины простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, которые могут быть доказаны.
- 10.9 Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная



сторона вступила в задержку.

10.10 Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Генеральным подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

10.11 Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1 В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точность проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1 Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу;
- б) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- в) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

12.2 Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- Генеральный подрядчик не в состоянии оплачивать выполнение работ, в ликвидации, на него наложен арест;
- Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
- Бенефициар уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.

12.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2 настоящего договора.

12.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

12.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

- 12.6 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a) Техническое задание;
 - b) Техническое предложение;
 - c) Финансовая оферта с приложениями;
 - d) График выполнения договора;
 - e) Гарантия добросовестного исполнения.
 - f) Проект с чертежами
 - g) Сертификаты на используемые материалы
 - h) Акты приема выполненных работ
 - i) Акт ответственного за технический надзор
- 13.2 Документы договора составлены на русском языке.
- 13.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным 25.05.2020 и будет действительным до 31 декабря 2021 года.
- 13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК S.C. FOREMCONSS.R.L	БЕНЕФИЦИАР МП СУ-КАНАЛ
Почтовый адрес: str.Padurii, of. 308 mun. Chişinău MD-2002	Почтовый адрес: г.Комрат ул. Победы, 79. 3805
Телефон: 0-22-73-83-18	Телефон: 0(298) 243 89
Фискальный код: 105600001878	Фискальный код: 1002611001060
Банк: BC "Moldinconbank" SA, fil.Ciocana	Банк: VICTORIABANK
Код: MOLDMD2X349	Код: VICBMD2X449
IBAN MD61ML000000000225124978	IBAN MD95VI022241500000003MDL

14. ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.02

la contractul Nr. 2020/2 от 25.05.2020 din 15 декабря 2021 года

Prezentul acord este semnat astăzi "15., декабря 2021, între МП СУ-КАНАЛ, în persoana domnei director Славиогло Татьяна și SRL SC Foremcons, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 2020/2 din "25., мая 2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1567579775815 din 24.09.2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2 din 15 decembrie 2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Руководствуясь ч.(7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» изменить срок исполнения/поставки/предоставления.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și este valabil până la 31 martie 2022.

"S.C. FOREMCONS SRL":

Почтовый адрес: or.Chisinau str.Padurii
nr.of 308

IBAN: MD61ML000000000225124978
Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.
Код: MOLDMD2X349
Фискальный код: 1005600001878

"I.M. Su-Canal":

Почтовый адрес: mun.Comrat str. Pobeda
79

Код IBAN: MD95VI022241500000003MDL
Банк: VICTORIABANK S.A SUC 15
Код банка: VICBMD2X449
Фискальный код: 1002611001060
Код TVA: 4600035



Дмитрий Аксентий

Славиогло Татьяна





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.3

la contractul Nr. 2020/2 din "25,, mai 2020 din 31/03/2022

Prezentul acord este semnat astăzi "31,, martie 2022, între Intreprinderea Municipală SU Canal în persoana Stavioglo Tatiana în calitate de beneficiar, și SRL Foremcons, în persoana Axentii Dumitru în calitate de antreprenor, în scopul modificării Contractului Nr. 2020/2 din 25.05.2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. Nr:ocds-b3wdp1-MD-1567579775815 din "24" septembrie 2019 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 30.03.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Руководствуясь ч.(7) ст.76 Закона РМ "О государственных закупках" изменить срок исполнения /поставки/предоставления.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor si este valabil pina la 31.12.2022

" OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к Договору № 2020/2 от «25» мая 2020 г.

Настоящее соглашение подписано сегодня «13» 11 2020 г., между муниципальным предприятием SU Canal в лице и.о. директора Славиогло Т.В. в качестве бенефициара, Примэрией мун. Комрат в лице примара Анастасова С.И., в качестве софинансирующего лица, и ООО Foremcons, в лице Аксентий Думитру в качестве предпринимателя, с целью внесения изменений в Договор № 2020/2 от 25.05.2020 г. (в дальнейшем – Договор), подписанный вследствие проведения процедуры государственных закупок №. Nr:ocds-b3wdp1-MD-1567579775815 от «24» сентября 2019 г.

Данный договор заключен на основании решения рабочей группы по закупкам № 3 от 11.11. 2020 г.

Любое изменение, внесенное в настоящее соглашение, является обязательным для каждой стороны Договора, остальные неизменные положения остаются обязательными.

Настоящим соглашением, в Договор вносятся следующие изменения:

1. В преамбуле договора включена фраза «и Примэрия мун. Комрат в качестве софинансирующего лица на общую сумму 8344040 леев»;
2. В пункте 3.2 в конце также включена фраза а также софинансирующим лицом.
3. В пунктах 3.3, 3.4, и 3.5 после слова бенефициар включить слово и/или софинансирующее лицо.

Настоящее Соглашение считается заключенным с даты его подписания и вступает в силу после регистрации в одном из региональных казначейств Министерства финансов.

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР»:



«ЗАКУПАЮЩИЙ ОРГАН»:



«СОФИНАНСИРУЮЩЕЕ ЛИЦО»

М. П:

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din «17» martie 2022

privind lucrarea Реконструкция сетей водопровода и канализаций района Геофизика в м.Комрат executată la obiectivul din г. Комрат în cadrul contractului nr. 2020/2 din 25.05.2020 încheiat între „Foremcons” SRL și МП СУ-КАНАЛ pentru lucrările de Реконструкция сетей водопровода и канализаций района Геофизика в м.Комрат

1. Lucrările au fost executate în baza în baza autorizației de construcție №62 din 01.07.2020
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 9-17 martie 2022.

fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Славиогло Татьяна - директор м.п. Су-канал.

Membrii comisiei de recepție:

Анастасов Сергей - примар мун. Комрат.

Карачлы Александр – зам.Примара

Дечев Иван - инженер сетей м.п. Су-канал.

Топал Валентин - и.о. начальника участка " Очистные сооружения " м.п. Су-канал.

Топал Вячеслав – технический надзор

Сары Ивар – технический надзор

Цибульский Вячеслав – технический надзор

3. Au mai participat

Axentii Dumitru – director „ Foremcons” SRL.

Cosonea Igor – diriginte santier „ Foremcons” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepția la terminarea lucrărilor

Lucrarile au fost efectuate in total, în valoarea de 9 328 489,56 lei (nouă milioane trei sute douăzeci și opt mii patru sute optzeci și nouă lei, 56 bani)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de proiect

7.Comisia de recepție recomandă următoarele: Принять объект и эксплуатировать по назначению (admiterea recepției la terminarea lucrărilor și exploatarea conform destinației).

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația Реконструкция сетей водопровода и канализаций района Геофизика в м.Комрат, compus din următoarele compartimente:

Ретеле de canalizare gravitationale (наружные сети самотечной канализации) – 4660 м (diametru 250 – 509,0 m, diametru 200 – 74,0 m, diametru 160 – 4077,0 m),

Ретеле de canalizare sub presiune (наружные сети напорной канализации) – 1564,5 м (diametru 200– 1560,5 m, diametru 110 – 4 m)

Ретеле exterioare de apeduct (наружные сети водопровода) – 2682 м (diametru 90 – 1867 m, diametru 75 – 690 m, diametru 50 – 125 m)

Соектarea consumatorilor (подключение к водопроводной сети потребителей) – 225 consumatori

Stație de pompare (насосная станция) Насос Q=89,46м³/час, H=12,6м, N=5,0квт

Amenajarea teritoriului la stația de pompare (благоустройство территории насосной станции),
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică la stația de pompare (электроснабжения насосной станции), suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Presedinte comisie:

Славиозло Тамьяна

Membrii comisiei de recepție:

Анастасов Сергей

Карачлы Александр

Дечев Иван

Топал Валентин

Топал Вячеслав

Сары Ивар

Цибульский Вячеслав

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

"__" ____ 2022 г.

L.S. _____

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea : Реконструкция сетей водопровода и канализаций района Геофизика в м.Комрат este

TRANSMISĂ:
Executanțul:
"Foremcons" SRL

«__» ____ 2022 a.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
МП СУ КАНАЛ

«__» ____ 2022 a.

Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele:

siei
 cons" SRL

Дмитрий Аксентий



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.

Директор "Foremcons" SRL

Дмитрий Аксентий



la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Lined area for recording work items that do not comply with the project specifications.

Președintele comisiei

Director "Foremcons" SRL



Славиогло Татьяна

Дмитрий Аксентий

