

Aprob.

Director executiv
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ștefan Popa

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. _7_ din 23 februarie 2024

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr. 07/02-02/375 din 30 octombrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L.„Corsag” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G 46 – R 9 – Dobruja – Ignăței– Scorțeni – Codru Nou, R 14, raionul Șoldănești, Lot 3.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 11 din 26 ianuarie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 23 februarie 2024 fiind formată:

Președinte:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Grigore Parvan	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Vitalie Moraru	- director, S.A. „Drumuri - Soroca” ;
	Mihail Gandrabura	- S.A. „Drumuri - Soroca” sector Șoldănești;
Invitați:	Spiridon Său	- director, S.R.L. „Corsag” (antreprenor);
	Puzur Matei	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor cu obiecții

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 44 013 347, 59 lei**, dintre care **LCM – 43 091 196, 00 lei**.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remedierea neconformităților în perioada de garanție

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale.

Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum menționat s-au executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi vineri 23 februarie 2024 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2024.03.04 11:21:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri:

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.03.04 10:47:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.03.04 11:01:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grigore Parvan

Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.03.04 10:53:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu Godiac

Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2024.03.04 11:12:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Victor Serdiuc

Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2024.02.28 18:37:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Cojocaru

Mihail Gandrabura

Digitally signed by Său Spiridon
Date: 2024.02.27 09:18:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Spiridon Său

Digitally signed by Păzur Matei
Date: 2024.02.28 06:59:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Păzur Matei

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. __7__ din 23 februarie 2024

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:
„Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G 46 – R 9 – Dobruja – Ignăței– Scorțeni – Codru Nou, R 14,
raionul Șoldănești, Lot 3”

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Finalizarea marcajului calitativ;
2.	Finalizarea lucrărilor de terasament;
3.	Colmatarea rosturilor de lucru la pavajul pietonal cu amestec nisip/ciment.

Comisia:

Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2024.03.04 11:24:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte:

Vladimir Lupu

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.03.04 10:48:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2024.02.28 18:40:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri:

Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.03.04 11:05:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Grigore Parvan

Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.03.04 10:55:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sergiu Godiac

Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2024.03.04 11:13:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Victor Serdiuc



Digitally signed by Său Spiridon
Date: 2024.02.27 09:19:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Spiridon Său



Digitally signed by Matei
Date: 2024.02.28 07:09:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

