

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cociulia, raionul Cantemir

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
1.1	Obiect 01 Lucrări de pământ	1				
1.2	Instalarea unei unități de control a dulapului	1				
1.3	Pozarea conductei de gaze subterane din polietilenă	1				
1.4	Testarea conductei de gaze subterane din polietilenă	1				
1.5	Lucrări de pământ – rambleu		1			
1.6	Ieșire dulapuri de contorizare gaz		1			

Semnat: _____

Nume: Rusev G. M.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: S.C. R.G. METANMONTAJ S.R.L.