

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sector Dealul Morilor și Ivașcova din com. Trușeni, ETAPA I-II

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2025									
		zile									
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	Lucrari de terasamente										
2	Camine, conducte si accesorii										
3	Demolarea si reconditionarea drumului										
4	Lucrari de constructie-montare										
5	Sarpanta acoperisului, executarea acoperisului										
6	Fundatiile pentru utilaje										
7	Platforma pentru generator										
8	Solutii arhitecturale										
9	Elemente de timplarie										
10	Scara exterioara										
11	Post de transformare										
12	Panouri de evidenta, dulapuri de distributie										
13	Cabluri si conductor, articole electrice										
14	Echipament de iluminat										
15	Trotuar din pavaj, Gard metalic										
16	Evacuarea deseurilor										

Semnat: _____
Nume: **Muntean I.**
Funcția în cadrul asocierii: **Lider**
Denumirea întreprinderii: „Alexidar Grup” SRL

Semnat: _____
Nume: **Timbaliuc V.**
Funcția în cadrul asocierii: **Asociat**
Denumirea întreprinderii: „Devastcom” SRL