


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrărilor de reparare a străzilor din com. Drăgănești”

| Nr. d/ o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | |
|----------------|--|--|----|-------|----|
| | | Luna | | | |
| | | Iunie | | Iulie | |
| 1 . | Organizare de șantier | I | II | III | IV |
| 1 . | “Lucrărilor de reparare a străzilor din com. Drăgănești” |  | | | |

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **30 iulie 2023**

Data 28.05.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”