

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Iluminare stradală în satul Chetrosu, raionul Drochia (denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 45 zile in anii 2022- luna mai 2023
		45 zile
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	
2.	Iluminare stradală în satul Chetrosu, raionul Drochia	

Nota Iluminare stradală în satul Chetrosu, raionul Drochia va fi executata in termen de 45 zile in anii 2022- luna mai 2023 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: ___ Carolina Babii ___

Functia in cadrul firmei: ___ Director ___

Denumirea firmei: SRL „Energia”