

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparația unei grupe din incinta gr. Viorica

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna																							
Lucrari de pregatire si demontari																								
Lucrari de reaparatii																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni

Data completării 03/08/2020

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

