

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, raionul Strășeni

(denumirea lucrărilor)

| Nr. Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | ANUL 2022 | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Organizare de șantier | | | | | | | | | | |
| 2 | lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, raionul Strășeni | | | | | | | | | | |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL