

Lucrări de reconstruire a acoperișului de tip șarpantă (bloc B)

[Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Creanga](#)

Anul de executie	2022							
Luna de executie	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
lucrari de demontare	■							
executarea sarpantei		■						
montarea invelitorii			■					

Lucrarile vor dura 3 luni din momentul inregistrarii contractului la trezorerie si semnarea dispozitiei de incepere a lucrarilor