



mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29
 cf 1003602021250 TVA 1200460
 BC Moldindconbank SA suc. or.Fălești
 IBAN MD24ML02251000000002603
 e-mail: energiabl@mail.ru
 tel. /Fax. 0 259 54 999
 Director Carolina BABII



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația podului de pe str.Babinski din mun.Bălți” (finalizarea lucrărilor), conform necesităților DGC a

Primăriei mun.Bălți

(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2026			
		1 Luna	2 Luna	3 Luna	4 Luna
		Pe parcursul anului 2026 (în termen de 4 luni după înregistrarea contractului)			
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)				
2	Lucrari de pregatire a platformelor de terasamente in taluzuri, la deblee sapate mecanic si manual				
3	Vopsitorii anticorozive culee si pila				
4	Suprastructura. Curatirea si tratamentul superficial al suprafetelor de beton. Curatirea si tratamentul elementelor de metal- anticoroziv. Tratarea cu lianti hidrofugi.				
5	Calea podului. Pilele podului din beton armat monolit. Montarea soclului parapetului pietonal. Jgheaburi dreptunghiulare. Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat. Executarea stratului rutier a partii				



mun. Bălți, str. F. Dostoievski 16/29
cf 1003602021250 TVA 1200460
BC Moldindconbank SA suc. or.Fălești
IBAN MD24ML02251000000002603
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax. 0 259 54 999
Director Carolina BABII



	carosabile.				
6	Racordarea podului cu drumul. Consolidari.Marcaje rutiere.				

Nota: Reparația podului de pe str.Babinski din mun.Bălți” (finalizarea lucrărilor), conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți, vor fi executate în termen de 4 luni pe parcursul anului 2026(conform graficul anexat), de la primirea dispoziției de începere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: __Babii Carolina__

Functia in cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei: SRL „Energia”