

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Compartimentări din sticlă(repetat) (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul (n)	
		30 zile			
1.	Organizare de șantier , conform caietului de sarcini.	1-5 zile			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din compartimentări din sticlă precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1-25 zile			
3.	Lucrări de finisarea lucrărilor. conform caietului de sarcini.	1-30 zile			

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL