

## GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Achiziționarea a 55 aparate de aer condiționat de tip Inverter

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Mai	Mai-Iulie		Iunie-Iulie		
		08/05	10/05	11/05-04/06	05/06	06/06-01/07	02/07-31/07
1.	<u>Faza 1</u> Semnarea contractului privind achiziționarea 55 aparate de condiționat tip Inverter	1 zi					
2.	<u>Faza 2</u> Plasarea comenzii a 55 de condiționere de tip Inverter		2 zile				
3.	<u>Faza 3</u> Transportul produselor comandate către destinația G4S COMPANY			25 zile			
4	<u>Faza 4</u> Primirea comenzii în depozitul firmei G4S COMPANY				1 zi		
5	<u>Faza 5</u> Livrarea a 55 de condiționere către instituțiile de sănătate menționate					26 zile	
6	<u>Faza 6</u> Montarea a 55 de aparate aer condiționat, în instituțiile de sănătate specificate						30 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasiliu Brudari

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "G4S COMPANY"

Anexa nr. 10  
din "02" Mai 2023