

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular PRG 9, 10, 11 din s. Băltăți, com. Tîpala, r-ul Ialoveni”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna (din momentul semnării contractului)				
		5 zile	20 zile	20 zile		
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Lucrari de constructie gazoduct		X			
3.	Organizarea receptiei			X		

Semnat: _____

Nume: Margină Emilian

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL ”Andronix-Din”

Data completării: 15.08.2024