

INVESTITOR: "VESTMOLDTRANSGAZ" S.R.L.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 2 din 27.07.2020

privind lucrarea: **"Complex Administrativ" Lot 7,**
executată la obiectul: **"Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, faza II, Ungheni- Chișinău",**
în cadrul contractului: **nr.2 din 14.01.2019,**
încheiat între: **"VESTMOLDTRANSGAZ" S.R.L. și AICI CLUJ S.A. pentru lucrările de construcție".**

- 1. Lucrările au fost executate în baza:** Autorizației de Construire nr.2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în data de 5 septembrie 2018, cu valabilitate până la 6 ianuarie 2021.
- 2. Comisia de recepție, formată în baza:** Ordinului Administratorului "Vestmoldtransgaz" S.R.L. cu nr. 106/20 din 21 iulie 2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul: 22-27 iulie 2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Daniel Cristian RUSU – Manager Proiect "Vestmoldtransgaz" S.R.L.

Membrii Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ	– Ing. șef, RT "Vestmoldtransgaz" S.R.L.
Teodor Adrian PETRE	– Ing. supervizare lucrări "Vestmoldtransgaz" S.R.L.
Cristian AMBROZI	– Ing. supervizare lucrări "Vestmoldtransgaz" S.R.L.
Liviu Andrei BOT	– Manager Proiect AICI Cluj S.A.
Alexandru Călin FERENT	– Responsabil Execuție Lucrări Lot 7 AICI Cluj S.A.
Radu Vasile ȘCHIPOTĂ	– Inginer Departament Proiectare și Cercetare SNTGN TRANSGAZ S.A.

- 3. Au mai participat la recepție:**

Nu au participat.

- 4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, necesită remedieri.

- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Obiectul "Complex Administrativ" poate fi pus în funcțiune.

- 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul este funcțional, neconformitățile depistate nu influențează asupra exploatării obiectului supus recepției.

- 7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

Executantul AICI Cluj S.A. va remedia toate obiecțiile oglindite în Anexele 1, 2, 3 a Procesului

Verbal, în termenul stabilit de legislație.

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **01243060011**,

Adresa poștală: **șos. Balcani, mun. Chișinău , Republica Moldova**,

Destinația: **administrare și coordonare**,

Compus din următoarele obiecte: **Clădire Administrativă, Atelier Mecanic, Depozit, Laborator/Centrală Termică, Casa Poartă, Amenajări exterioare și împrejurimi.**

Suprafața la sol: **4,2884 ha**,

Suprafața totală: **5 559 mp**,

Numărul de etaje: **2 (două)**.

8. Prezentul proces-verbal, conținând: 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 7 (șapte) file, a fost încheiat astăzi 27.07.2020, în 5 (cinci) exemplare.

9. Concluzia AST:

Nu a participat la recepție.

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte: Daniel Cristian RUSU

Membri:

Anatolie MIRONAȘ

Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

Alexandru Călin FERENT

Radu Vasile ȘCHIPOTĂ

Official stamps and signatures of the reception commission members. Visible stamps include: 'ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.', 'TEODOR ADRIAN PETRE', 'INGINIER DE SANITAR', 'POL. NR.: 00624324', 'DOMENIU/SUBDOMENIU', '1:2 3:3 4:5 4:8'. There are also several handwritten signatures in blue ink over the stamps.

10. Lucrarea: "Complex Administrativ" Lot 7 este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: AICI Cluj S.A.
27 iulie 2020

L.Ș.

(semnătura)

Liviu Andrei BOT



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: "Vestmoldtransgaz" S.R.L.
27 iulie 2020

L.Ș.

(semnătura)

Daniel Cristian RUSU



LISTA-ANEXĂ nr. 1

constatările Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor cu privire la
documentația de proiect:

1. Traducerea Documentației de Proiect, alimentare cu gaze naturale de presiune medie și joasă executată în limba rusă, în limba de stat.
2. Toate piesele Documentației de Proiect semnate și ștampilate de către Executant, cu inscripția "Lucrările au fost executate conform Documentației de Proiect și a modificărilor introduse de către Proiectantul General în baza Dispozițiilor de Șantier "

Comisia de recepție:

Președinte: Daniel Cristian RUSU

Membri:

Anatolie MIRONAȘ







Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

Alexandru Călin FERENT

Radu Vasile ȘCHIPOTĂ

LISTA-ANEXĂ nr. 2

Constatările Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor cu privire la lucrările executate:

Nu sunt.

Comisia de recepție:

Președinte: Daniel Cristian RUSU

Membri:

Anatolie MIRONAȘ

Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

Alexandru Călin FERENT

Radu Vasile ȘCHIPOTĂ

The image shows several handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. There are two official stamps: a circular blue stamp on the left with the text 'ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.' and 'MIRONAS' around the perimeter, and a rectangular white stamp on the right with the text 'ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.', 'PETRE TEODOR ADRIAN', 'BRIGADA DE SANTIER', 'AUT. NR. 00024321', and 'LUCRARI/SUEDOMENII'. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of members on the left.

LISTA-ANEXĂ nr.3

Constatările Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor cu privire la conformitatea lucrărilor cu proiectul (respectarea exigențelor din proiect la realizarea lucrărilor):

In urma verificărilor si testelor efectuate, a rezultat ca lucrările executate sunt conforme exigentelor si respecta prevederile PTE, cu excepția următoarelor neconformități care trebuie rezolvate si care nu influențează buna funcționare a obiectivului de investiții conform cerințelor:

Obiect 1 – Clădire Administrativa:

- Reglaje ferestre (deschidere normala/oscilobatanta)
- Etichetare + marcarea trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in punctul termic P11, Tronson 1
- Etichetare + marcarea trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in punctul termic P27, Tronson 3
- Refacere izolației termice la conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P11, Tronson 1
- Refacere izolației termice la conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P27, Tronson 3
- Etanșarea tuturor pieselor de trecere prin fundații si pereți, in canalele tehnice din camerele P27, P29, cabina 2 stg. din P09, etc.
- Refacere sifon de pardoseala in punctul termic din camera P27, Tronson 3
- Înlocuirea tuturor furtunurilor de incendiu din interiorul cutiilor de hidranți din incinta clădirii, precum si refacerea probelor de funcționare a acestora
- Refacerea termoizolației la îmbinările dintre tronsoanele luminatorului, pe hol E13 Tronson 1 si pe hol E15 Tronson 2
- Remediere cutie metalica la hidrantul nr. 4 situat pe hol E13, Tronson 1 si la hidrantul nr. 5 situat pe hol E 15 Tronson 2
- Repoziționat/fixat cablu electric si furtun copex la aparat aer condiționat; fixat unitate interioara aer condiționat; refacere traseu evacuare condens aparat aer condiționat, din Bucătărie P39, Tronson 3
- Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalației termice
- Refacerea etichetării aparatului electric (întrerupătoare, comutatoare, prize, butoane comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la dimensiunea aparatului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita
- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru funcționarea si operarea tuturor sistemelor de instalații

Obiect 2 – Atelier mecanic:

- Remediere finisaje plafon fals casetat
- Retușuri finisaje la pereți (fisuri in perete rigips) la etaj, birou E01
- Retușuri finisaje la pereti (in zona hidrantilor de incendiu) la etaj, hol E02
- Montarea geamurilor lipsa la cutiile de hidrant de incendiu
- Racordarea la instalatia electrica a senzorului de gaze din centrala termica
- Montarea a 11 buc. capete termostatate la radiatoare
- Etichetare + marcarea trasee conducte incalzire in centrala termica din camera P02
- Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu radiatoare si termogeneratoare

- Inlocuirea celor 8 buc. furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora
- Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton
- Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita
- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de instalatii

Obiect 3 – Depozit:

- Remediere finisaje plafon fals casetat
- Retusuri finisaje la pereti (in zona centralei termice) camera P09 si in camera de odihna E07
- Racordarea la instalatia electrica a senzorului de gaze din centrala termica
- Etichetare + marcare trasee conducte incalzire in centrala termica P09; idem. in distribuitorul din Hol P08
- Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu radiatoare si termogeneratoare
- Montat 5 buc. coloane dus reglabile la cabinele de dus; actualele suporturi de dus vor fi coborate la nivelul bateriilor, la camerele P13 si E12
- Montat 5 buc. pereti de separare a cuvelor de dus, la camerele P13 si E12
- Inlocuirea celor 6 buc. furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora
- Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton
- Completarea scarii exterioare, fixe, de acces pe acoperisul halelor Depozit si Atelier, cu o parte mobila/demontabila, astfel incat sa fie functionala
- Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita
- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de instalatii

Obiect 4 Laborator:

- Completarea/echiparea celor 2 cutii de hidranti de incendiu
- Remedieri finisaje la pereti si tavane
- Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu radiatoare
- Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita
- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de instalatii

Obiect 5 Cabina poarta:

- Refacere tencuiala decorativa
- Remedieri finisaje interioare la pereti si tavane

- Proba de ansamblu la cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu radiatoare
- Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita
- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de instalatii

Obiect 6 Amenajari exterioare si imprejmuire:

- Remedieri locale ale imprejmuirii cu plase sudate
- Refacere insamantare spatii verzi cu ierburi perene
- Turnarea unui postament din beton pentru sustinere conducte si armaturi, in caminul de bransament apa rece
- Remedierea flanselor de racord (ruginite), in caminele de vizitare, pe retea de incendiu A2
- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de instalatii

Comisia de receptie:

Preşedinte: Daniel Cristian RUSU

Membri:

Anatolie MIRONAŞ

Teodor Adrian PETRE

Cristian AMBROZI

Liviu Andrei BOT

Alexandru Călin FERENT

Radu Vasile ŞCHIPOTĂ

Official stamps and signatures of the commission members:

- Stamp: ANATOLIE MIRONAŞ
- Stamp: PETRE TEODOR ADRIAN, DIRIGINTE DE SANTIER, AUT. NR. 00024321, DOMENII/SUBDOMENII 1;2.2;3.1;5.4;6
- Stamp: ANATOLIE MIRONAŞ
- Stamp: ANATOLIE MIRONAŞ

ACT ADITIONAL NR. 2/10.09.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/Lot 7/20.09.2019 pentru obiectivul „**Lucrari privind executia conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – faza II – directia Iasi-Ungheni-Chisinau – LOT VII**”

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian-Director general și ec. Ursulescu Oana - Director economic, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator și

EUROSTIL CONSTRUCT S.R.L, IDNO 1010600001209, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, Str. Mit Gurie Grosu, nr.17, tel.+ 373 691 098 75, email. scerbina@eurostilconstrukt.md., cod fiscal 1010600001209, înregistrata la Agentia Servicii Publice sub nr.1010600001209, având cont bancar MD47ML00000000225122029, deschis la BC Moldindconbank S.A. Filiala Premium Chisinau, BIC MOLDM2X320, reprezentată prin Administrator Scerbina Angela, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, părțile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act adițional la contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, având următoarele clauze:

Art. 1. Obiectul contractului se completează cu **execuția lucrărilor de construcții la obiectele 1, 6 și 10**, conform Anexei 1 la prezentul act adițional.




Art. 2. Valoarea contractului în cuantum de 52.580.298,32 MDL exclusiv TVA se suplimentează cu contravaloarea lucrărilor menționate în Anexa 1, respectiv cu suma de 4.202.409,17 MDL exclusiv TVA, rezultând o valoare totală a contractului de 56.782.707,49 MDL exclusiv TVA.

Art.3. Prezentul act adițional își produce efecte începând cu data de 19.06.2020 și până la data de 15.07.2020.

Art.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019.

Art.5. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, rămân valabile în continuare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL	PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA	EUROSTIL CONSTRUCT SRL
ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA , cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General	
DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian 	ADMINISTRATOR Scerbina Angela  

Curățire rugină cu perle sarma a pieselor metalice grinzii zabrele,ferme,contravântului	to	-	0.11	19.87				180.66	19.87
Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la constructii metalice	to	-	0.11	77.90				708.21	77.90
Placaj din faianta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe la pereti si stalpi cu sectiuni complexe,cu rosturi alternante,in incaperi > 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca 2 cm gros.		-	55.03	11,985.69				217.80	11,985.69
Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g(Asimilat)		-	55.03	9,982.44				181.40	9,982.44
Demontarea confectionilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg		536.38	7,500.00				13.98	7,500.00

	Montarea conductiilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg			1,384.57	19,359.82				13.98	19,359.82
	Procurare conductii metalice diverse montate aparent	lei			1.00	26,748.09				26,748.09	26,748.09
NCS	Curatire rugina cu perie sarma a pieselor metalice grinzi zabrele,ferme,contravinturi	to			0.89	166.67				166.67	166.67
	Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utilaje tehnologice	to			0.89	349.95				349.95	349.95
	Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice	to			0.89	382.70				382.70	382.70
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=50km.	to			0.89	57.10				57.10	57.10
	Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format 290x240x188mm,cal.A	mc			1.02	1,932.69				1,894.79	1,932.69
	Preparare mortar var-ciment pt.zidarie m10-z cu ciment f25,manual,cu var hidratat	mc			0.11	310.26				2,820.55	310.26
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km	to			0.25	19.23				76.93	19.23
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to			1.10	70.52				64.11	70.52
NCS	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon (structura tampariei conf. extrase nr.9+20)	kg			7.03	12.30				1.75	12.30
	Procurare conductii metalice diverse montate aparent (conf. extrase conductii metalice nr.9)	lei			0.04	234.39				5,859.81	234.39
	Demontarea conductiilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg			-	-				13.49	-
	Montarea conductiilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg			1,385.20	18,685.72				13.49	18,685.72
	Procurare conductii metalice diverse montate aparent	lei			1.00	39,996.26				39,996.26	39,996.26
NCS	Curatire rugina cu perie sarma a pieselor metalice grinzi zabrele,ferme,contravinturi	to			1.39	251.12				180.66	251.12
	Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utilaje tehnologice	to			1.39	527.27				379.33	527.27
	Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice	to			-	-				430.00	-
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to			1.39	85.96				61.84	85.96
	Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format 290x240x188mm,cal.A	mc			6.53	11,936.32				1,827.92	11,936.32
	Preparare mortar var-ciment pt.zidarie m10-z cu ciment f25,manual,cu var hidratat	mc			0.72	1,959.12				2,721.00	1,959.12
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km	to			1.66	123.19				74.21	123.19
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to			7.14	441.54				61.84	441.54
NCS	Montare armaturi la constr h < 35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in pereti diafragme cu distanteri din plastic	kg			708.18	2,287.42				3.23	2,287.42
	PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BUK) OL 37-1N	kg			708.18	7,067.64				9.98	7,067.64
	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc			62.45	12,321.02				197.29	12,321.02
	Preparare beton b250 agreg.grele < 31mm ciment pa35 in fundatii,struct.bet.armat,in inst.centraliz.	mc			62.95	47,233.63				750.34	47,233.63
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km	to			151.10	11,212.98				74.21	11,212.98
NCS	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin +2cm	mp			290.00	28,467.50				98.16	28,467.50
DSS	MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	mc			20.30	20,504.36				1,010.07	20,504.36
	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare, in 2 culori, cu desen	mp			135.00	18,569.38				137.55	18,569.38
	Placa gresie Arkel 120*60	mp			139.05	68,968.80				498.00	68,968.80
	Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,incl.curatirea si spalarea cu apa, in Incaperi cu supr. > 16 mp plinte orizontale cu H-max.= 15 cm la pereti	ml			78.70	4,496.10				57.13	4,496.10
	Procurare placi gresie Arkel 120*60 pentru plinte	mp			16.20	8,035.20				498.00	8,035.20
	Total MDL fara TVA				29,761,476.48	7,613,664.71					34,557,200.00
	TVA 20%				5,952,295.30	1,522,732.94			(2,817,941.19)		6,911,440.00
	Total MDL cu TVA				35,713,771.78	9,136,397.66			(3,381,529.43)		41,468,640.00

Prestator de servicii:

Antreprenor General:



Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019
 Antreprenor General: ACI CLUJ SA
 Prestator de servicii: Eurostil Construct S.R.L
 Obiectul contractului: Executie lucrari ctii ob 1, 6, 10
 Valoare contract: 22,102,869.17 MDL + TVA
 Termen incepere: 01.08.2019
 Termen finalizare: 15.07.2020

Anexa nr 1B - Instalatii la Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019

CONTRACT INITIAL

Nr. Crt	Denumine	Valoare CONTRACT INITIAL [MDL fara TVA]	Valoare NCS [MDL fara TVA]	Valoare NR [MDL fara TVA]	Valoare CONTRACT FINAL [MDL fara TVA]
1	CLADIRE ADMINISTRATIVA	5,103,010.39	926,255.81	-2,102,350.50	3,926,915.69
2	ATELIER MECANIC	1,284,619.83	130,419.16	-717,102.75	697,936.23
3	DEPOZIT TEAVA	282,952.02	217,931.52	-172,122.24	328,761.30
4	LABORATOR	885,947.29	29,178.00	-251,094.20	664,031.09
5	CABINA POARTA	150,564.36	3,918.05	-29,790.49	124,691.93
6	INST.EXT.APA, CANALIZARE, INCENDIU	4,943,053.31	3,642,288.72	-3,608,381.92	4,976,960.11
7	INSTLATII UTILIZARE GAZE	245,843.70	456,722.92	-277,852.91	424,713.71
	TOTAL C+M	12,895,990.91	5,406,714.17	-7,158,695.01	11,144,010.06
8	Formular F4- ECHIPAMENTE	9,922,830.93	5,527,530.33	-4,465,661.75	10,984,699.51
	TOTAL INSTALATII [MDL fara TVA]	22,818,821.84	10,934,244.50	-11,624,356.76	22,128,709.57
	TVA 20%	4,563,764.37	2,186,848.90	-2,324,871.35	4,425,741.91
	TOTAL INSTALATII [MDL cu TVA inclus]	27,382,586.20	13,121,093.40	-13,949,228.12	26,554,451.49

Prestator de servicii:

Antreprenor General:



[Handwritten signature in blue ink]

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
41-CA INSTAL. INCALZIRE/CLIMATIZARE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
	IC14G1#	Teava ol.ctii fara sud sau sud long pentru consr. Montare prin sudura la legaturi la aparate in instalatie incalz. centrala cu diametrul de 102x4108x4	METRU		206,33	0,00	4,8	206,33	990,37
NCS	2722103254224	TEAVA OTEL D=108 x 3.5 mm-36 m	LEI		6 889,12	0,00	0,13	6 889,12	895,59
TOTAL									1885,96

511

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
43-CA CANALIZARE INTERIOARA SEDIU BIROURI

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
NCS	SB16C1 NCS	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 50mm	METRU		84,43		42	84,43	3546,08
NCS	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=50 mm	BUCATA		30,28		35	30,28	1059,80
NCS	25231575763PI	DOP PVC PT PIEASA DE CURATIRE -34 BUC	LEI		384,24		1,03	384,24	395,76
NCS	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA		38,33		72	38,33	2759,64
NCS	2523156712241	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167	BUCATA		5,48		72	5,48	394,78
NCS	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA		38,33		5	38,33	191,64
NCS	2523156712318	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA		5,82		5	5,82	29,09
NCS	SB16E1 NCS	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU		85,09		33	85,09	2807,98
NCS	SB16E1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU		85,09		115	85,09	9785,39
NCS	SB16E1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU		85,09		36	85,09	3063,25
NCS	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		55,20		36	55,20	1987,32
NCS	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA		25,53		36	25,53	919,15

ing. Gălin Ferenc
ing. Rosca Ion
ing. Urednic Grigoriu

dir. Scribis Angela
ing. Barca Andre

Accepted

NCS	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm	BUCATA		30,28		6	30,28	181,68
NCS	25231575763PI	DOP PVC PT PIEASA DE CURATIRE -34 BUC	LEI		384,24		6	384,24	2305,41
NCS	SA43K1	Bratară pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli	BUCATA		46,18		12	46,18	554,11
NCS	8080103	BRATARA TV PVC D 110-70 BUC	LEI		1 265,72		0,17	1 265,72	215,17
NCS	SA43K1	Bratară pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli	BUCATA		46,18		12	46,18	554,11
NCS	8080103	BRATARA TV PVC D 110-70 BUC	LEI		1 265,72		0,17	1 265,72	215,17
NCS	SA43K1	Bratară pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli	BUCATA		46,18		16	46,18	738,81
NCS	8080103	BRATARA TV PVC D 110-70 BUC	LEI		1 265,72		0,23	1 265,72	291,12
NCS	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm	BUCATA		30,28		9	30,28	272,52
NCS	25231575763PI	DOP PVC PT PIEASA DE CURATIRE -34 BUC	LEI		384,24		0,265	384,24	101,82
TOTAL									
01-CLADIRE ADMINISTRATIVA									
44-CA CANALIZARI PLUVIALE INT-EXT									
Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
NCS	20019340	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=4 m - 12 buc	LEI		2 549,51	0,00	1,33	2 549,51	3390,85
NCS	ACA15E1	Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exterioro clad., cu garni	METRU		21,31	0,00	64	21,31	1363,89
	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioroara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		151,83		5	151,83	759,16
NCS	X000000008980	Tub PVC KG O110	METRU		50,23		5,1	50,23	256,16
	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioroara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		170,23		40	170,23	6809,36
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M, L=6.0 M	METRU		128,87		40,8	128,87	5258,05
	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioroara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		151,83		24	151,83	3643,94
NCS	X000000008980	Tub PVC KG O110	METRU		50,23		24,48	50,23	1229,55

1179. Costin Ferentz
1179. Rosca Ion
1179. Urechio Grigoriu

dr. Scrbus Ingalb
ing. Burca Andrei

NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU	170,23		20	170,23	3404,68
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M , L=6.0 M	METRU	128,87		20,4	128,87	2629,03
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson (250mm)teava 5m	METRU	170,23		9	170,23	1532,11
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 250 X5.9 M , L=6.0 M	METRU	128,87		9,18	128,87	1183,06
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU	151,83		12	151,83	1821,97
NCS	X00000008980	Tub PVC KG O110	METRU	50,23		12,24	50,23	614,78
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU	170,23		27	170,23	4596,32
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M , L=6.0 M	METRU	128,87		27,54	128,87	3549,18
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU	170,23		12	170,23	2042,81
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 250 X5.9 M , L=6.0 M	METRU	128,87		12,24	128,87	1577,42
NCS	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB	56,13	0,00	0,5	56,13	28,06
NCS	TRB01C14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	TONE	71,22	0,00	0,8	71,22	56,97
NCS	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	TONE	62,78	0,00	0,9	62,78	56,51
NCS	1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	METRU CUB	159,05	0,00	0,5	159,05	79,53
NCS	TSD04A1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea frec.strat.de 10cm gros.t.necoeziv	METRU CUB	81,27	0,00	0,5	81,27	40,63
			TOTAL					45 924,01
NCS1		Montarea fantinilor (inel de beton) pentru canalizare si canalizare Pluviala compusa din Inel SR-F-10-10/Capac SO-H	buc			2	806,51	1 613,02
NCS2		Procurarea fantinilor (inel de beton) pentru canalizare si canalizare Pluviala compusa din Inel SR-F-10-10/Capac SO-H	buc			2	1 382,62	2 765,24

ing. Catalin Ferent
ing. Rosca
ing. Vladic Corigoni

dr. Scribis Bogdan
ing. Durca Andrei

MCS3	Transportare materiale	to	2,5	78,73	196,83
TOTAL			4 575,09	96 797,91	
TOTAL General					

ing. Galin Ferenc
 ing. Roșca Ion
 ing. Uvednic Corion

dir. Scorbos
 ing. Busea Andrei

Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2020
între Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, f/c 200513
și EUROSIL CONSTRUCT SRL, f/c 1010E00001209

Noi, subsemnații, _____ Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA _____, pe alta parte, și
EUROSIL CONSTRUCT SRL _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de
decontării reciproce conform datelor de evidență următoarele:

Dupa date Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, MDL				Dupa date EUROSIL CONSTRUCT SRL, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
Sold inițial (01.01.19)				Sold inițial (01.01.19)			
18.10.19	Compensări reciproce № 000000000000003		4 782 335,08	18.10.19	Compensări reciproce № 000000000000003	4 782 335,08	
22.10.19	Ordin de plată № 27	3 320 000,00		22.10.19	Ordin de plată № 27		3 320 000,00
23.10.19	Întrarea BM № IM1563595		1 138 225,19	23.10.19	Întrarea BM № IM1563595	1 138 225,19	
30.10.19	Întrarea BM № IM 1563596		1 446 905,11	30.10.19	Întrarea BM № IM 1563596	1 446 905,11	
30.10.19	Întrarea BM № IM1563597		116 157,49	30.10.19	Întrarea BM № IM1563597	116 157,49	
31.10.19	Ordin de plată № 30	1 462 335,08		31.10.19	Ordin de plată № 30		1 462 335,08
15.11.19	Ordin de plată № 39	2 701 287,79		15.11.19	Ordin de plată № 39		2 701 287,79
29.11.19	Întrarea BM № IM 1930616		2 035 020,32	29.11.19	Întrarea BM № IM 1930616	2 035 020,32	
05.12.19	Ordin de plată № 55	2 035 020,32		05.12.19	Ordin de plată № 55		2 035 020,32
18.12.19	Întrarea BM № IM1930635		1 294 176,29	18.12.19	Întrarea BM № IM1930635	1 294 176,29	
20.12.19	Ordin de plată № 82	1 294 176,29		20.12.19	Ordin de plată № 82		1 294 176,29
23.01.20	Ordin de plată № 12	1 500 000,00		23.01.20	Ordin de plată № 12		1 500 000,00
31.01.20	Întrarea BM № IM1930656		4 174 924,77	31.01.20	Întrarea BM № IM1930656	4 174 924,77	
05.02.20	Ordin de plată № 33	2 674 924,77		05.02.20	Ordin de plată № 33		2 674 924,77
27.02.20	Întrarea BM № IM1930666		3 421 469,75	27.02.20	Întrarea BM № IM1930666	3 421 469,75	
28.02.20	Întrarea BM № IM1930668		165 974,91	28.02.20	Întrarea BM № IM1930668	165 974,91	
04.03.20	Ordin de plată № 57	165 974,91		04.03.20	Ordin de plată № 57		165 974,91
04.03.20	Ordin de plată № 56	3 421 469,75		04.03.20	Ordin de plată № 56		3 421 469,75
06.03.20	Ordin de plată № 62	3 900 000,00		06.03.20	Ordin de plată № 62		3 900 000,00
31.03.20	Întrarea BM № IM1930684		1 678 084,31	31.03.20	Întrarea BM № IM1930684	1 678 084,31	
31.03.20	Întrarea BM № IM1930683		3 735 563,88	31.03.20	Întrarea BM № IM1930683	3 735 563,88	
31.03.20	Ordin de plată № 98	500 000,00		31.03.20	Ordin de plată № 98		500 000,00
02.04.20	Ordin de plată № 101	1 500 000,00		02.04.20	Ordin de plată № 101		1 500 000,00
07.04.20	Ordin de plată № 108	1 000 000,00		07.04.20	Ordin de plată № 108		1 000 000,00
17.04.20	Ordin de plată № 129	2 400 000,00		17.04.20	Ordin de plată № 129		2 400 000,00
24.04.20	Întrarea BM № IM1930697		502 504,52	24.04.20	Întrarea BM № IM1930697	502 504,52	
24.04.20	Întrarea BM № IM1930698		6 573 861,89	24.04.20	Întrarea BM № IM1930698	6 573 861,89	
24.04.20	Întrarea BM № IM1930699		5 576 437,07	24.04.20	Întrarea BM № IM1930699	5 576 437,07	
30.04.20	Operațiunea № 0000000000000046	1 327 471,06		30.04.20	Operațiunea № 0000000000000046		1 327 471,06
05.05.20	Ordin de plată № 158	9 338 980,61		05.05.20	Ordin de plată № 158		9 338 980,61
28.05.20	Ordin de plată № 193	1 000 000,00		28.05.20	Ordin de plată № 193		1 000 000,00
31.05.20	Întrarea BM № IM2273412		2 868 187,08	31.05.20	Întrarea BM № IM2273412	2 868 187,08	
31.05.20	Întrarea BM № IM2273414		11 020 276,19	31.05.20	Întrarea BM № IM2273414	11 020 276,19	
31.05.20	Operațiunea № 0000000000000061	578 685,97		31.05.20	Operațiunea № 0000000000000061		578 685,97
11.06.20	Ordin de plată № 218	4 000 000,00		11.06.20	Ordin de plată № 218		4 000 000,00
19.06.20	Ordin de plată № 232	7 909 777,30		19.06.20	Ordin de plată № 232		7 909 777,30
30.06.20	Întrarea BM № IM2273431		9 533 329,74	30.06.20	Întrarea BM № IM2273431	9 533 329,74	
30.06.20	Operațiunea № 0000000000000075	397 222,07		30.06.20	Operațiunea № 0000000000000075		397 222,07
15.07.20	Ordin de plată № 280	2 000 000,00		15.07.20	Ordin de plată № 280		2 000 000,00
24.07.20	Ordin de plată № 290	6 636 107,67		24.07.20	Ordin de plată № 290		6 636 107,67
17.08.20	Operațiunea № 0000000000000097	427 035,73		17.08.20	Operațiunea № 0000000000000097		427 035,73
17.08.20	Întrarea BM № IM2273448		10 248 857,39	17.08.20	Întrarea BM № IM2273448	10 248 857,39	
18.08.20	Ordin de plată № 331	8 821 821,66		18.08.20	Ordin de plată № 331		8 821 821,66
10.09.20	Operațiunea № 0000000000000086	108 720,55		10.09.20	Operațiunea № 0000000000000086		108 720,55
10.09.20	Întrarea BM № IM2273453		2 609 293,09	10.09.20	Întrarea BM № IM2273453	2 609 293,09	
21.09.20	Ordin de plată № 347	2 500 572,54		21.09.20	Ordin de plată № 347		2 500 572,54
Rulaje pe perioada		72 921 584,07	72 921 584,07	Rulaje pe perioada		72 921 584,07	72 921 584,07
Sold final (31.12.20)				Sold final (31.12.20)			

Dupa date Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA
pe 31.12.2020 Datorialispește.

Dupa date EUROSIL CONSTRUCT SRL
pe 31.12.2020 Datorialispește.

Din partea Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, tel.

De la EUROSIL CONSTRUCT SRL

M.P.

M.P.

