

Graficul

de reparatia unor strazi din satul Giurgiulesti raionul Cahul

n/n		termeni de executare	
		inceput	sfirsit
1	2	3	4
1	reparatia str. Chisinaului	04.07.22	12.08.22
2	reparatia str. Livezilor	15.08.22	02.09.22
3	reparatia str.Tineretului	05.09.22	16.09.22
4	reparatia str. Eminescu	19.09.22	30.09.22
5	reparatia str. Lotinbirsin	27.09.22	05.11.22

Directorul S.A. „Drumuri Cahul”

Ion Stefăniță