

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.21077143  
din "20" aprilie 2023

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Renovarea trotuarelor bulevardului Dacia, partea impară (tronsonul bd. Cuza Voda - str. Burebista), din mun. Chişinău  
(7 luni)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
	Organizare de şantier							
1	<b>Categoria de lucrari:</b> Lucrari de amenajare(Renovarea trotuarelor)							
2	<b>Categoria de lucrari:</b> Lucrari de constructie (Deviz nr.1);							
3	<b>Categoria de lucrari:</b> Lucrari de montare( Deviz nr.2);							
4	<b>Categoria de lucrari:</b> Utlaj (Deviz nr.3);							

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_