

Grafic de execuție
a serviciilor de proiectare pentru

«Definitivarea Planului Urbanistic General a s. Băcioi, s. Frumușica, s. Brăila, s. Străisteni, mun. Chișinău».

Nr.	Denumirea etapelor	Termenii	Costul (lei)	Notă
1	2	3	4	5
	<p>«Definitivarea Planului Urbanistic General a s. Băcioi, s. Frumușica, s. Brăila, s. Străisteni, mun. Chișinău».</p> <p>Pentru inițierea etapei I, Beneficiarul prezintă datele inițiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planul cadastral(versiunea electronică); -Bonitatea terenurilor; -Prospecțiuni geotehnice; -Sarcina sanitară; -Indicii fundamentali ai dezvoltării social-economice. <p>Etapa I –Definitivarea PUG a s. Băcioi, s. Frumușica;</p> <p>Etapa II- Definitivarea PUG s. Brăila, s. Străisteni</p> <p>Etapa III-Finalizarea și prezentarea lucrărilor;</p>	<p>din data încheierii contractului-8 luni* (*termenul de execuție a lucrării poate fi extins în dependență de prezentarea datelor inițiale pentru proiectare)</p> <p>4 luni</p> <p>3 luni</p> <p>1 luni</p>	<p><u>413800,0</u> 100%</p> <p><u>165520,0</u> 40%</p> <p><u>165520,0</u> 40%</p> <p><u>82760,0</u> 20%</p>	<p>inclusiv TVA 20%</p> <p>inclusiv TVA 20%</p> <p>inclusiv TVA 20%</p> <p>inclusiv TVA 20%</p>

**Administrator interimar
IMP Chișinăuproiect**

Silvia Volosafii

**Arhitect șef IMP Chișinăuproiect
Alexei Țurcan**

