

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație curentă încăperilor din blocul "A" et.1, blocul "K" et.3, blocul "E" et.1 din incinta a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1						2					
1	Organizarea de santier	■											
2	Demolarea/demontarea		■	■	■	■							
3	Lucrari de reparatie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare				■	■	■	■	■		■	■	■
5	Lucrarile electrice				■	■	■	■				■	■

Durata de executie - 2 luni