

Grafic de executie a lucrarilor

Lucrărilor de amenajare cu pavaj a curții IP Gimnaziul Costuleni din satul Costuleni, r-I Ungheni

Nr. crt	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor (luni)									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	Lucrărilor de amenajare cu pavaj a curții IP Gimnaziul Costuleni din satul Costuleni, r-I Ungheni	✓									

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrării.

Administrator: Casian Igor

SRL Servicii comunale Ungheni

