

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor la Grădinița nr.8

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2024			
		Luna - din momentul semnării contractului				
		11	12	*	*	*
1.	Organizare de șantier, ex. Luc.					
2.	Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor la Grădinița nr.8	30 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA