

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către DETS sec Riscani
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21470694 din 10.09.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie in blocul alimentar, spalatorie, hol si punct medical la IET nr 68** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Graficon – AV” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 10.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: DETS sec Riscani
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie in blocul alimentar, spalatorie, hol si punct medical la IET nr 68**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **C.O.P.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (treizeci zile), respectiv până la data de 10.11 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.09.25.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Graficon - AV

(semnătura autorizată)



GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie in blocul alimentar, spalatorie, hol si punct medical la IET
nr.68 min.Chisinau

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2025	
		octombrie	noembrie
		luna 10	Luna 11
1.	Organizare de santier	30 zile	30 zile
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de constructie. (demontare, pregatire, zidarie, finisare)	+	+
3.	Timplaria (demontari, instalare)	+	-
4.	Incalzirea (demontare, instalare)	+	-
5.	Lucrari sanitare (demontare, instalare)	+	-
6.	Electricitatea (demontare, instalare)	+	-
7.	Conditionarea	+	+
8.	Canalizarea	+	+


Data completarii: 10.09.2025

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Functia in cadrul firmei: director tehnic SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei si sigiliu: SRL "Graficon-AV"



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Gutium Anatolie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrari de reparatie in blocul alimentar, spalatorie, hol si punst medical la IET nr. 68.
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industriala 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației -----
- j) Alte cauze -----

Data completării 10.09.2025

Semnat Liderul Asociației: -----

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asociere.