

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de reparații la blocul alimentar IMSP SCM SF TREIME anul 2024”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Lunile			
		1			
		1	2	3	4
1	„ Lucrari de reparații la blocul alimentar IMSP SCM SF TREIME anul 2024”,- 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Demontare 1.2. Alte lucrari 1.3. Usi 1.4. Tavan 1.5. Pereti 1.6. Pardoseli 2. Lucrari de montaj 2.1. Lucrari electrice - Lucrari de demontaj si montaj 3. Utilaje 4. Ventilarea Lucrari de montaj			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

