

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație capitală a construcțiilor speciale a unor porțiuni de drum
s.Corjova, rul Dubăsari (străzile, Radujnaia, Lesnaia, Cechistov și Colhoznaia)”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023				ANUL 2024				
		Luna								
		04	05	06	07	05	06	07	08	09
1	Organizare de șantier									
2	Lucrări de reparație capitală a construcțiilor speciale a unor porțiuni de drum s. Corjova, rul Dubăsari (străzile, Radujnaia, Lesnaia, Cechistov și Colhoznaia)”									

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL