

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare cu pavaj la scena de vară, r-nul Ialoveni, s Dănceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		45 de zile		
1.	Organizare de șantier			
2.	Sistematizarea pe verticala Săpătura mecanică Transportarea pământului Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I			
3	Pavarea teritoriului scenei de vară Instalarea Borduri mici			
4	Strat de repartitie din piatra sparta			
5	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratila Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST