

Beneficiar

Banca Națională a Moldovei

Antreprenor

Lina-Ing SRL

PROCES-VERBAL**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

NR.1 din 04 ianuarie 2023

Privind „**Lucrările de reparație a acoperișului la baza de odihnă din satul Mălova Nouă, raionul Dubăsari**” în cadrul contractului 24/236/2022-VM din 24.11.2022 încheiat între Banca Națională a Moldovei și „LINA-ING” SRL pentru lucrările de reparație a acoperișului:

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu condițiile contractului, întocmite în baza caietului de sarcini elaborat de către Banca Națională a Moldovei;
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor executate (reparația acoperișului) conform contractului Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022 constituită conform **Ordinului nr.466 din 28.12.2022 cu privire la crearea comisiei de recepție a lucrărilor de reparație a acoperișului** (în continuare Comisia de recepție) și-a desfășurat activitatea în perioada **03.01.2023-04.01.2023**, formată din:

Președintele comisiei:

PRODAN Eugeniu - director al Departamentului Securitate și Administrare;

Membrii comisiei:

SALTÎSKI Dmitri - șef de direcție, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

BUȘILA Ion - inginer principal, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

NESTROINÎ Victor - șef de direcție, Direcția Pază și Securitate, Departamentul Securitate și Administrare;

FRIPTULEAC Victoria - contabilă principală, Secția operațiuni interne, Direcția Contabilitate, Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate.

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul Antreprenorului

NEGRUȚA Iurii - administrator „LINA-ING” SRL

4. Comisia de recepție a examinat următoarele documente:

1) Contractul de antrepriză Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022;

2) Scrisoarea Nr. 24-0102/8/3374 din 28.11.2022 privind solicitarea de începere a lucrărilor (Ordinul de începere a execuției);

3) Scrisoarea de înștiințare Nr.6325 din 27.12.2022 privind finalizarea lucrărilor de reparație a acoperișului transmisă de Antreprenor;

4) Deviz local *pentru lucrările de reparație a acoperișului*, anexă nr.1 la contractul Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022;

5) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate nr.1 din 26 decembrie 2022;

6) Proces-verbal nr.1 de constatare a modificărilor volumelor de lucrări din 20 decembrie 2022, semnat de părți;

Aprob

Eugeniu PRODAN
Director al departamentului DSA, Banca
Națională a Moldovei



Aprob

Irii Negruța
Administrator „LINA-ING” SRL

PROCES-VERBAL nr.1
din 20 decembrie 2022

de constatare a modificărilor volumelor de lucrări în cadru

CONTRACTULUI de ANTREPRIZĂ Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022 între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „LINA-ING” SRL, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1018600044565, în calitate de Antreprenor.

Au participat:

Din partea Beneficiarului:

Eugeniu PRODAN - Director al departamentului DSA

Dmitri SALTÎSKI - Șef de direcție APSS

Ion BUȘILA - Inginer principal

Din partea Antreprenorului:

Iurii NEGRUȚA - Administrator „LINA-ING” SRL

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație a acoperișului au fost modificate unele cantități de lucrări față de caietul de sarcini și sunt lucrări care la solicitarea beneficiarului au fost excluse conform volumelor real executate.

Spre excludere se propun următoarele lucrări:

- Demontarea elementelor de acoperiș (membrane bituminoase) -22,00 m²;
- Etansare suplimentara crapaturi la acoperis cu benzi bituminoase simple - 16 m²;
- Încărcarea materialelor (deșeuri) în auto - 0,2 t;
- Transportarea deșeurilor cu auto - 0,2 t;

Concluzie:

De comun acord s-a decis de a exclude lucrările conform devizului nr.1 de excludere în suma de
-3 307,12 lei (anexa Nr.1 la PV de constatare nr.1 din 20 decembrie 2022).

Prezentul act de constatare, conținând 1 (una) filă a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2022 în exemplare.

Semnăturile:

Dmitri SALTÎSKI

Ion BUȘILA

Iurii NEGRUȚA

Antreprenor LINA-ING SRL
(denumirea)

Investitor Banca Nationala a Moldovei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
acoperisului la baza de odihna
din satul Molovata Noua**

Valoarea lucrarilor executate **30 274,03 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe 26 decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare					
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	33,000	49,390 44,890	1 629,870 1 481,370	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,5100	67,00	1 039,170	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6000	67,00	442,200	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9800	75,00	148,500	
		<i>Total</i>	lei			1 629,870	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 629,870 1 481,370	
		2. Lucrari de reparatie					
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Praimer)	m2	55,000	33,322 4,690	1 832,732 257,950	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2000	67,00	147,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	67,00	110,550	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Primer	kg	39,6550	39,40	1 562,407	

1	2	3	4	5	6	7	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1650	75,00	12,5	
3	RpCI30C	Etansare suplimentara crapaturi la acoperis cu benzi bituminoase simple (Linocrom HPP sau echivalent)	m	94,000	50,972 24,790	4 791,326 2 330,260	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,2000	67,00	1 889,4	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5800	67,00	440,8	
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	114,0455	19,40	2 212,4	
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	4,9585	48,00	238,0	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1410	75,00	10,5	
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HKP sau echivalent pt. strat superior)	m2	55,000	186,728 58,960	10 270,062 3 242,800	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	40,1500	67,00	2 690,0	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2500	67,00	552,7	
	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HKP)	m2	66,7287	96,00	6 405,9	
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	17,4075	21,00	365,5	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7500	75,00	206,2	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,5500	90,00	49,5	
		<i>Total</i>	lei			16 894,120	
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 894,120 5 831,010	
		3. Transport manual de materiale si evacuare deseuri din demolari					
5	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	0,500	87,100 87,100	43,550 43,550	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	67,00	43,55	
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,500	125,290 125,290	62,645 62,645	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9350	67,00	62,64	
7	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,300	30,150 30,150	9,045 9,045	

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1350	67,00	9,045
8	TsI50B5	Transportarea deseurilor din demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,300	245,100 0,000	73,530 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0774	950,00	73,530
		<i>Total</i>	lei			188,770
		Total capitol: Inclusiv salariu				188,770 115,240

		Total	lei	18 712,76
		Fondul social	24 %	1 782,63
		Transportarea materialelor	7 %	754,91
		Total		21 250,30
		Cheltuieli de regie	12 %	2 550,04
		Total		23 800,34
		Beneficiu	6 %	1 428,02
		Total		25 228,36
		TVA	20 %	5 045,67
				30 274,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		7 427,62

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
LINA-ING SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

APROBAT:

Investitor
Banca Nationala a Moldovei

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Prodan



L.S.