

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparații la sala de mese/festivități a IP LT ”Constantin Stere”
s. Abaclia, r-nul Basarabeasca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			Anul (n)	
		Luna				
		07	08	09		
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01. Lucrari de demolare	2 zile				
3.	Obiect 02. Lucrări de terasamente	7 zile				
4.	Obiect 03. Lucrări la pardoseli	7 zile				
5.	Obiect 04. Lucrări la scenă	3 zile				
6.	Obiect 05. Lucrări la camera Nr.1 de pe scena	7 zile				
7.	Obiect 06. Lucrări la camera Nr.2 de pe scena	3 zile	4 zile			
8.	Obiect 07. Lucrări la camera Nr.3 de pe scena		4 zile			
11	Obiect 08. Lucrari la scari. Diverse lucrări la obiect.		2 zile			

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR