

Formular F 3.3

График

выполнения работ по ямочному ремонту дороги в с. Кайраклия

	Наименование работ	Срок выполнения	
		начало работ	завершение работ
1	Ямочный ремонт покрытия площ. до 1м ² толщ. 5см	15.06.2021	30.06.2021
2	Ямочный ремонт покрытия площ. до 3м ² толщ, 5см	25.06.2021	15.07.2021

Директор АО Друмурь Кахул

С.Н. Дрангой