

**OFERTANT**  
**SRL “Moncomtex”**

**Graficul de executarea a lucrarilor**

**Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**  
**«Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale**  
**cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Cantemir, Taraclia,**  
**UTA Găgăuzia»**

| <b>Denumirea etapelor de construcție</b>             | <b>Anul 2020</b> |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                      | <b>1</b>         | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| <b>Lucrări de organizare și pregătire</b>            |                  |          |          |          |          |
| Разрыхление щебеночного покрытия автогрейдером       |                  |          |          |          |          |
| Устройство щебеночного покрытия                      |                  |          |          |          |          |
| Разработка грунта автогрейдером                      |                  |          |          |          |          |
| Уплотнение насыпи катком                             |                  |          |          |          |          |
| Планировка обочин автогрейдером                      |                  |          |          |          |          |
| Устройство кюветов                                   |                  |          |          |          |          |
| <b>Procesul de livrare a obiectului către client</b> |                  |          |          |          |          |

Ofertant

