

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția acoperișului

Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis" din m. Strășeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022 (total 45 zile)		
		Luna		
		1 (30zile)	2 (15zile)	
1.	Demontari	X (5 zile)		
2.	Executarea centurii din beton si stilpi	X (10 zile)		
3.	Executarea structurii de rezistenta	X (7 zile)		
4.	Executarea canalelor de ventilare	X (5 zile)		
5.	Montarea peliculei anticondes si asterelei	X (3 zile)		
6.	Montarea invelitorii		X (6 zile)	
7.	Executarea streasinei		X (4 zile)	
8.	Sistem de scurgere si balustrada, scara antiincendiu		X (5 zile)	

Data completării 01.07.2022 Cu stimă,

Ofertant SRL CONSTRUCTIV GRUP

dir. Jereghi Igor