

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

Primăria s.Leova
Îmbrăcămintă din beton asfaltic pe strazile or.Leova ,str. M. Eminescu,C.
Pruteanu

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
	1	2	3
1. Lucrări de organizare și pregătire	+		
2. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat	+		
3. Curatirea macanica a straturilor suport	+	+	
4. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		+	
5. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte			+
6. Procesul de livrare a obiectului către client			+



Ofertant

(semnătura autorizată)