

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de amenajare a trotuarului”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | | ... | Anul (n) | |
|---------|---|-----------|--------|--------|-----|----------|--|
| | | Luna | | | | | |
| | | 1 Luna. | 2 Luni | 3 Luni | ... | | |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categorია de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului, | | | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categorია de lucrări: Montarea Pavaj montarea bordurilor umplerea rosturilor cu amestec uscat. | | | | | | |
| ... | Obiect n ... Categorია de lucrări: Luvrări de finisare. | | | | | | |




Semnat:

Nume: Spînu IonFuncția în cadrul întreprinderii: Director Denumireaîntreprinderii: Î.I Spînu Ion