

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

__ Работы по благоустройству территории в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия **Работы по благоустройству территории в Региональном спортивном комплексе мун.Комрат (укладка брусчатки)**

(наименование работ)

| Группа объектов/ наименование объекта | Год 2022 | | ... | Год (n) | |
|---|----------|-------|-------|---------|--|
| | дней | | | | |
| | 1-30 | 30-60 | 60-90 | | |
| подготовка территории, земляные работы | 1-30 | 45-51 | 68-74 | | |
| Бетонные работы, установка L и U лотков, установка чугунных решеток с рамой | 24-30 | 31-50 | 77-90 | | |
| Установка бордюров и тротуарной плитки | 20-30 | 31-60 | 61-90 | | |

Подписано: _____
 Фамилия: Gherghisan Constantin
 Должность в рамках фирмы: Director
 Наименование фирмы: SRL HIPERTEH

Diagrama Gantt

Работы по благоустройству территории в Региональном спортивном комплексе мун.Комрат (укладка брусчатки)

| Denumirea lucrarilor | Lunile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1-30дней | | | | | | | | | | | | 30-60 дней | | | | | | | | | | | | 60-90 дней | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| подготовка территории, земляные работы | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | |
| Бетонные работы, установка L и U лотков, установка чугунных решеток с рамой | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| Установка бордюров и тротуарной плитки | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |

Data completării 03/03/2022

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH