

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
: Lucrări de amenajare a aleilor în cimitir, or. Drochia, rl Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	1-2 zile					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrari de amenajare a Aleii Centrale. Pavare.	3-5 zile					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: . Lucrari de amenajare a Aleilor in cimitir. Variant alb. 759 m	2-3 zile					
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: Lucrari de finisare	1-2 zile					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____